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La Enmienda Sustancial al Plan de Acción (como se propone) estará disponible 
para revisión pública en www.state.nj.us/dca/. Estará disponible en inglés, 

español y coreano. 

Para aquellas personas que en caso contrario no puedan obtener una copia de 
esta Enmienda Sustancial al Plan de Acción, el Departamento de Asuntos 

Comunitarios (DCA, por sus siglas en inglés) les brindará copias a su 
disposición, previa solicitud. Las solicitudes de copias deberán dirigirse a la 

siguiente dirección: 

New Jersey Department of Community Affairs 
1st Floor Information Desk 

101 South Broad Street 
Trenton, New Jersey 08625 

El Estado tendrá en cuenta los comentarios recibidos, por escrito o a través de 
correo electrónico, sobre la Enmienda Sustancial propuesta al Plan de Acción. Se 
aceptarán los comentarios sobre el Plan propuesto hasta el 22 de mayo de 2017, 
a las 5:00 p.m., hora estándar del este (ET). Los comentarios por escrito pueden 

ser enviados al DCA, por  correo electrónico a 
Sandy.publiccomment@dca.state.nj.us, o a la atención de Lisa Ryan, NJ 

Department of Community Affairs, 101 South Broad Street, PO Box 800, Trenton, 
New Jersey 08624-0800. 

Se incluirá el resumen de todos los comentarios recibidos y de las respuestas 
escritas en la versión final de esta Enmienda Sustancial enviada al 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, 
por sus siglas en inglés) para aprobación. 

El HUD exige que el Estado celebre una audiencia pública sobre la propuesta 
Enmienda Sustancial al Plan de Acción. La fecha, la hora y el lugar de la 

audiencia son los siguientes: 

11 de mayo de 2017 
5-8 p.m. EST 

Little Ferry Borough Hall 
215-217 Liberty St. 

Little Ferry, NJ 07643 
 

Una vez que concluya el período de comentarios, el Estado sintetizará y 
responderá los comentarios recibidos, en la versión final de esta Enmienda 

Sustancial al Plan de Acción, y enviará al HUD el Plan final para su aprobación. 

 

http://www.state.nj.us/dca/
file:///C:/Administrator/My%20Documents/UNO/ICFI/2014%20ICFI/Big%20Action%20Plan%20114/Sandy.publiccomment@dca.state.nj.us
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SECCIÓN 1: ANTECEDENTES 
 

1.1 Antecedentes del proceso 

 

El concurso Rebuild by Design (RBD, por sus siglas en inglés) fue establecido por el 

Grupo de Trabajo Huracán Sandy para Reconstrucción en el verano de 2013, para 

desarrollar conceptos de mejoramiento de la resiliencia física, ecológica y 

económica de las regiones afectadas por el huracán Sandy. El concurso tuvo dos 

objetivos: (1) promover la innovación mediante el desarrollo de soluciones flexibles 

que aumentarían la resiliencia regional; e (2) implementar propuestas con fondos 

públicos y privados destinados a la labor de RBD. Para hacer realidad la iniciativa 

del RBD, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 

(HUD) reservó fondos del Bloque de Subsidios para el Desarrollo de la Comunidad y 

Asistencia para Recuperación por Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) a 

través de la legislación federal suplementaria para Sandy, con el fin de desarrollar e 

incentivar la implementación de proyectos de RBD. 

 

El HUD involucró la participación de equipos multidisciplinarios compuestos por 

arquitectos, diseñadores, planificadores e ingenieros. El HUD encomendó a estos 

equipos que propusieran proyectos regionales y comunitarios que promoverían la 

resiliencia en diversas áreas afectadas por Sandy. Los equipos incluyeron a expertos 

de todo el mundo. Las propuestas de los equipos, desarrolladas con y por las 

comunidades en donde se centraron los proyectos, fueron presentadas al HUD, y 

éste, en última instancia, seleccionó seis proyectos «ganadores». Dos de esos 

proyectos estaban en Nueva Jersey: uno centrado en la región del río Hudson 

(Hudson RBD) y el otro centrado en la región de Meadowlands (Meadowlands RBD). 

 

El 16 de octubre de 2014, el HUD publicó el Aviso del Registro Federal FR-5696-N-

11 (vigente el 21 de octubre de 2014). Mediante el Aviso se asignó un monto de 

$881,909,000 de la tercera partida de fondos del CDBG-DR a Nueva Jersey. De ese 

total, $380 millones fueron asignados a dos proyectos de RBD en Nueva Jersey: 

Hudson RBD ($230 millones asignados por el HUD) y Meadowlands RBD ($150 

millones asignados por el HUD). La información completa sobre el proceso y los 

proyectos ganadores de RBD está disponible en el sitio web de RBD 

(www.rebuildbydesign.org). 

Conforme al FR-5696-N-11, el Estado de Nueva Jersey (en adelante denominado 

como «el Estado») preparó la Enmienda Sustancial 12 a su Plan de Acción del CDBG-

DR. La Enmienda Sustancial 12 fue requerida, en general, para lo siguiente: 

 Brindar descripciones del Proyecto de RBD; 
 identificar la implementación de alianzas de cooperación; 
 identificar fondos apalancados o razonablemente previstos para los 

proyectos de RBD; 
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 entregar cronogramas del Proyecto; e  
 incluir planes de participación ciudadana.  

 

Cuando se hizo la presentación de la Enmienda Sustancial 12, en febrero de 2015, 

era prematuro poder proporcionar descripciones específicas del proyecto más allá 

de las propuestas de RBD, identificar otras fuentes de financiamiento, y estimar 

plazos del proyecto. Por lo tanto, el FR-5696-N-11 exigió que cada uno de los 

elementos anteriores fuera actualizado con una descripción más detallada de cada 

proyecto de RBD en una posterior Enmienda Sustancial al Plan de Acción de RBD, 

con el fin de liberar los fondos para construcción.  Junto con la posterior Enmienda 

Sustancial al Plan de Acción, el FR-5696-N-11 requiere que el Estado certifique que 

financiará adecuadamente la operación y el mantenimiento (O y M) a largo plazo del 

proyecto de RBD con ingresos razonablemente previstos, reconociendo que los 

costos de O y M deben ser provistos de fuentes distintas a los del CDBG y CDBG-DR. 

  

El FR-5696-N-11 y su orientación esclarecedora, también, exigen que en la posterior 

Enmienda Sustancial al Plan de Acción se incluya un estudio del proyecto de RBD a 

través de un análisis de costo-beneficio (ACB) aprobado por el HUD. 

 

El HUD aprobó la Enmienda Sustancial n.° 12 el 20 de abril de 2015. En este 

documento actual se proporciona la requerida Enmienda al Plan de Acción (APA, 

por sus siglas en inglés) de carácter sustancial que se ocupa de la información 

necesaria y ahora disponible sobre el proyecto Meadowlands RBD. 

 

1.2 Enmienda Sustancial 22 al Plan de Acción  
 

Conforme al FR-5696-N-11, se exige que el Estado presente al HUD una Enmienda 

Sustancial al Plan de Acción el 1 de junio de 2017, que refleje una visión general 

actualizada del proyecto de RBD como condición para la liberación de fondos para 

construcción del proyecto.   

 

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP, por sus siglas en 

inglés) realiza actualmente un Estudio de Factibilidad, y viene elaborando una 

Declaración Preliminar de Impacto Ambiental (DEIS, por sus siglas en inglés), para 

identificar una alternativa preferida para el proyecto del Meadowlands RBD en el 

otoño de 2017. Conforme al FR-5696-N-01, el HUD permite que los concesionarios 

presenten una DEIS después de que envíen su posterior APA Sustancial. Según el FR-

5696-N-11, con esta APA Sustancial se presentan las siguientes actualizaciones a la 

Enmienda Sustancial n.° 12 con respecto al proyecto del Meadowlands RBD: 

 
 Descripción de alternativas del proyecto en revisión; 

 implementación actualizada de alianzas de cooperación; 

 identificación de fondos apalancados o razonablemente previstos; 

 cronograma actualizado del proyecto; 
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 plan específico de extensión al ciudadano; y 

 enfoque del análisis costo-beneficio. 

 

El Equipo del Proyecto Meadowlands RBD continuará con el análisis y la selección 

de alternativas de construcción del Proyecto, así como de la Alternativa de No-

Acción.  Se anticipa que se identificará una Alternativa Preferida en el otoño de 

2017. Según el FR-5696-N-11, posteriormente a la identificación de una Alternativa 

para el Proyecto, el proyecto del Meadowlands RBD presentará otra Enmienda 

Sustancial al Plan de Acción que detalle la Descripción Final del Proyecto y el 

Análisis de Costo-Beneficio, así como las actualizaciones al Cronograma del 

Proyecto, los fondos apalancados o razonablemente previstos, y el específico Plan de 

Extensión al Ciudadano. 

Para el proyecto del río Hudson RBD se presentó previamente por aparte una 

Enmienda Sustancial al Plan de Acción, conocida como APA 20, para el proyecto 

Hudson RBD. La APA 20 identificó una alternativa preferida de construcción, y 

brindó otra información actualizada sobre ese proyecto. 

Finalmente, en la medida que sea necesario, para asegurar que se usen los fondos 

RBD en cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales, el Estado 

incorpora aquí todas las disposiciones aplicables de su Plan de Acción para el CDBG-

DR, incluidas las disposiciones de la Sección 6 del Plan de Acción aplicables a las 

iniciativas de RBD, como modificadas por las enmiendas 1 a 20. 

De aquí en adelante, la APA Sustancial para el proyecto del Meadowlands RBD, es 

referida como APA 22. 
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SECCIÓN 2: PROYECTO 
MEADOWLANDS RBD: «PROTEGER, 
CONECTAR Y CRECER» 
 

2.1 Propósito y necesidad 
 
La declaración sobre el propósito y la necesidad para el proyecto del Meadowlands 

RBD: «Proteger, conectar y crecer» —aquí referido como «el Proyecto» o «el 

Proyecto del Meadowlands RBD»— fue formulada mediante un proceso integral. 

Este proceso se inició con la elaboración de la original propuesta, ganadora de la 

adjudicación, presentada al HUD para financiamiento, que se continuó a través del 

proceso de evaluación conceptual, y que se proseguirá mediante el proceso de 

desarrollo del concepto y la alternativa para la DEIS.  Han participado y continúan 

participando en cada etapa las partes interesadas importantes, que incluye a 

funcionarios electos locales, organismos con autoridad reguladora, líderes 

comunales, y público, en general. 

 

El Área del Proyecto del Meadowlands RBD se representa en la Fig. 1. El Área del 

Proyecto comprende las municipalidades (boroughs) de Little Ferry, Moonachie, 

Carlstadt y Teterboro, y el municipio de South Hackensack, todos en el condado de 

Bergen, Nueva Jersey. El Área del Proyecto incluye alrededor de 5,405 acres con los 

siguientes límites colindantes: río Hackensack al este; Paterson Plank Road al sur; 

Ruta Estatal 17 al oeste; y la Interestatal 80 y el límite norte de la municipalidad de 

Little Ferry al norte. El Área del Proyecto es vulnerable a las inundaciones costeras, 

tanto por marejadas ciclónicas como precipitaciones tierra adentro.  

 

2.1.1 Propósito 

 

El Proyecto abarca la construcción y ejecución de medidas de reducción del riesgo 

de inundación en el Área del Proyecto. Estas medidas están diseñadas para afrontar 

los efectos de las inundaciones costeras y sistémicas tierra adentro sobre la calidad 

del medioambiente físico, natural, cultural y socioeconómico del Área del Proyecto 

debido tanto a riesgos de tormentas y a elevación del nivel del mar. El propósito del 

Proyecto es reducir el riesgo de inundación y aumentar la resiliencia de las 

comunidades y los ecosistemas en el Área del Proyecto, y, por ende, proteger la 

infraestructura crítica, viviendas, empresas y recursos ecológicos de las más 

frecuentes e intensas inundaciones previstas en el futuro. 
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Fig. 1. Área del Proyecto del Meadowlands RBD 

  

LEYENDA 
Distrito del Meadowlands 

Área del Proyecto 

Límite municipal 

Agua 

Fuentes: Datos espaciales son cortesía del NJDEP (2007, 2010, 2016); NYS EISO (2016); Esri (2016). Nota aclaratoria: AECOM no ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de estos datos para uso 
individual o conjunto con otros datos. Este mapa es un «documento vivo»; en ese sentido  pretende cambiar a medida que haya nuevos datos disponibles y que sean incorporados a la base de datos de SIG. 

Pies 
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2.1.2 Necesidad 

El área del Meadowlands se encuentra en un valle o «tazón» con crestas en sus lados 

que corre paralelo en dirección sudoeste a nordeste. En algunos lugares, estas 

crestas tienen más de 100 pies sobre el nivel del mar. Conformada por terrenos 

mayormente planos, las elevaciones en el área del Meadowlands no excede los 10 

pies sobre el nivel del mar según el North American Vertical Datum de 1988 (NAVD 

88), con la mayoría de las áreas a menos de 6 a 7 pies sobre el nivel del mar (NAVD 

88). El flujo de agua dentro del Área del Proyecto está muy alterado no solamente 

por la topografía local, sino también por patrones de urbanización y desarrollo. 

Además, el historial de la construcción de diques y compuertas para marea al 

intentar controlar y reducir los eventos de inundación, dentro ha afectado más la 

integridad y configuración espacial del Área del Proyecto y ha alterado su 

biodiversidad. Además, el acarreo actual de agua superficial dentro del Área del 

Proyecto es demasiado reducido, obstruido con sedimentos, y/o subutilizado. Estas 

condiciones agravan más los problemas de drenaje en el Área del Proyecto. 

La mayor parte del Área del Proyecto, incluida la infraestructura crítica de la 

comunidad, está dentro de la llanura de inundación de 100 años (véase Fig. 2), 

señalada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus 

siglas en inglés).  Es evidente la exposición a riesgos de inundación del Área del 

Proyecto, por el número de propiedades incluidas en el Programa Nacional de 

Seguro por Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) de la FEMA. Los 

prestamistas hipotecarios para propiedades dentro del Área Especial con Peligro de 

Inundación (es decir, zona AE) requieren que los propietarios obtengan pólizas de 

seguro contra inundaciones del NFIP. Además, los propietarios que reciben 

subsidios después de la ocurrencia de desastres declarados por el Presidente (como 

el huracán Sandy), también a menudo, se les exige que obtengan un seguro del NFIP. 

 

La interrelación entre eventos de inundaciones costeras y precipitaciones 

contribuye a las condiciones de inundación recurrente a través del Área del 

Proyecto. Cada componente de inundación representa retos y tendrá que abordarse 

de forma integral para reducir el riesgo de inundación en el Área de Estudio. Cada 

componente representa retos y debe abordarse en el contexto de una estrategia 

global de reducción de inundaciones en el Área del Proyecto. Como tal, es necesario 

que el Proyecto aborde: (1) inundaciones sistémicas tierra adentro con eventos de 

alta precipitación y escorrentía; e (2) inundaciones costeras por marejadas 

ciclónicas y altas mareas altas anormales. 

 

Además de lograr reducir las inundaciones en el Área del Proyecto, el Proyecto es 

necesario para proteger directamente la vida, salud pública y propiedad en el Área 

del Proyecto. El Proyecto busca incluir conceptos y alternativas que sean 

consistentes con el esfuerzo global de los municipios locales en cuanto a reducir las 

tasas de seguro por inundación de la FEMA. 
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El Proyecto es además necesario para aumentar la resiliencia de la comunidad, que 

incluye la protección del acceso y las operaciones en curso de los servicios médicos 

críticos, servicios de emergencia, y transporte e infraestructura de servicios 

públicos. 

 

El proyecto también podría ofrecer beneficios colaterales a través de la protección 

de los recursos ecológicos y la mejora de la calidad del agua, lo cual a su vez podría 

beneficiar la biodiversidad regional y resiliencia del ecosistema. Además, el 

Proyecto potencialmente podría integrar la estrategia de reducción de riesgo de 

peligro de inundación con valores cívicos, culturales y recreativos, para incorporar 

usos recreativos activos y pasivos, instalaciones de uso múltiple, espacios públicos y 

otros elementos de diseño, que integren al Proyecto dentro del tejido social de la 

comunidad, en la medida de lo posible, con el financiamiento disponible. 
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  Fig. 2: Área del Proyecto dentro de llanuras de inundación de 100 y 500 años.  

LEYENDA 

Área del Proyecto 

Límite municipal 
Agua 

Compuertas para  
marea existentes 

Estaciones de bombeo existentes (no críticas) 

Estaciones de bombeo existentes (críticas) 
Nivel de inundación base determinado con probabilidad anual del 1% (Zona de Inundación AE-100 años) 

Riesgo moderado con probabilidad anual del 0.2% (zona de inundación de 500 años) 

Pies 
Fuentes: Datos espaciales son cortesía del NJDEP (2007, 2010, 2016); NYS EISO (2016); Esri (2016). Nota aclaratoria: AECOM no ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de estos datos 
para uso individual o conjunto con otros datos. Este mapa es un «documento vivo»; en ese sentido  pretende cambiar a medida que haya nuevos datos disponibles y que sean incorporados a la base de datos de SIG. 
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2.1.3 Metas y objetivos fundamentales 

 

El proyecto es una estrategia de gestión del agua urbana, diseñada para reducir el 

riesgo de inundación por marejadas ciclónicas costeras o sistémicas tierra adentro 

debido a grandes eventos de precipitación en el Área del Proyecto, y, por ende, para 

proteger la salud pública, seguridad pública y propiedad.  La capacidad para cumplir 

con este propósito se medirá en términos de las siguientes metas y objetivos del 

Proyecto: 

 

Meta: Contribuir a la resiliencia de la comunidad. Con el Proyecto Propuesto se 

integraría una estrategia de reducción del riesgo de peligro de inundación con los 

existentes y propuestos usos del suelo y activos. Con el Proyecto Propuesto se 

reducirían los riesgos de inundación dentro del Área del Proyecto, conducente a la 

resiliencia mejorada y protección de la accesibilidad y operación de los servicios en 

curso (incluida la protección de infraestructura crítica, como son los hospitales, las 

estaciones de bomberos y las instalaciones del departamento de la policía; así como 

carreteras y medios de transporte). Esto permitiría que estos activos fundamentales 

apoyen la preparación ante emergencias y la resiliencia de la comunidad durante y 

después de los eventos de inundación. 

 

Meta: Reducir los riesgos para la salud pública. Además de proporcionar 

protección a la infraestructura crítica de la salud (como hospitales locales y 

servicios de preparación ante emergencias), la estrategia de reducción del riesgo de 

peligro de inundación reduciría los efectos adversos para la salud asociados a estos 

tipos de eventos de inundación, tales como la propagación de enfermedades 

infecciosas, perjuicio para la higiene personal y contaminación de fuentes de agua. 

 

Meta: Contribuir a los esfuerzos en curso de la comunidad para reducir las tasas 

de seguros de inundación de la FEMA. El Sistema de Clasificación Comunal del 

NFIP permite que los municipios reduzcan sus tarifas de seguro de inundación a 

través de la implementación de una gestión integral de las inundaciones. El Proyecto 

incluiría conceptos y alternativas que sean consistentes con el esfuerzo global de las 

municipalidades locales para reducir las tasas de seguro de inundación de la FEMA. 

 

Meta: Entrega de beneficios colaterales. En lo posible, con el Proyecto se 

integraría la estrategia de reducción del riesgo del peligro de inundación con valores 

cívicos, culturales, ecológicos y recreativos. Se procuraría incorporar usos 

recreativos activos y pasivos, instalaciones de multiuso, y otros elementos de diseño 

que integren el Proyecto al tejido social de la comunidad. De esta manera, el 

Proyecto sería independiente pero complementaría las estrategias locales para un 

crecimiento futuro, en la medida de lo posible. 

 

Meta: Fomento y mejora del espacio público. Con el Proyecto se procuraría reducir 

los riesgos a la propiedad pública y privada por el impacto de inundaciones 
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mientras que también se incorporan elementos de diseño que mejoren los espacios 

públicos y recreativos, de modo que se eleve la calidad de vida para la comunidad. 

 

Meta: Sopesar los efectos de la elevación del nivel del mar. Con el Proyecto se 

considerarían los posibles efectos de la elevación del nivel del mar y sus 

consecuencias sobre la frecuencia y el grado de las inundaciones. 

 

Meta: Proteger los recursos ecológicos. El Proyecto se esforzaría por proteger y 

mejorar los recursos ecológicos mediante la protección de humedales y otros 

hábitats que contribuyen a la resiliencia regional de la biodiversidad y del 

ecosistema. 

 

Meta: Mejorar la calidad del agua. El Proyecto puede incorporar soluciones de 

infraestructura verde en el diseño y la construcción de medidas propuestas de 

reducción del riesgo de inundación para manejar la escorrentía de aguas pluviales, 

reducir la contaminación del agua pluvial, y mejorar la calidad del agua. 

 
2.2 Descripción del Proyecto del Meadowlands RBD 

 

2.2.1 Concepto original del Meadowlands RBD 

 

Tal como se propuso originalmente durante el concurso de RBD del HUD, el 

concepto para Meadowlands el preveía la creación de un sistema de áreas naturales, 

bermas y humedales adicionales para reducir los riesgos de inundación. En el 

concepto original también se articulaba una visión integrada para proteger, 

conectar y expandir el distrito de Meadowlands, como un activo importante para el 

resto de Nueva Jersey y el área metropolitana de Nueva York. Mediante la 

integración del transporte, la ecología y el desarrollo, el concepto premiado buscó 

transformar la cuenca de Meadowlands para abordar un amplio espectro de riesgos, 

proporcionando servicios ciudadanos potenciales, y creando oportunidades para el 

nuevo redesarrollo.  

 

El concepto original del Meadowlands RBD fue dividido en tres áreas piloto.  Como 

se describió anteriormente en la Sección 1.1, el HUD otorgó $150 millones en 

fondos del CDBG-DR al Estado de Nueva Jersey para el proyecto, específicamente 

para la «Fase 1 del Área Piloto». La Fase 1 del Área Piloto ahora se conoce como 

Área del Proyecto del Meadowlands RBD, como se muestra en la Fig. 3. Mientras 

que otras áreas o fases piloto fueron identificadas para el Área del Programa del 

Meadowlands en general, durante el concurso de RBD, no hay ningún plan para 

financiar la Fase 2 y la  Fase 3 de las áreas piloto en este momento. 

 

El concepto original del Meadowlands RBD tuvo un enfoque multifacético, destinado 

a tratar las inundaciones por grandes marejadas ciclónicas y mareas altas, así como 

eventos de fuerte precipitación, con varios beneficios complementarios. El enfoque 
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integral del concepto de resiliencia consistió en tres componentes integrados para 

cada Área Piloto: «Proteger, conectar y crecer». El componente Proteger 

proporcionaría protección contra las inundaciones; el de Conectar aumentaría la 

conectividad modal entre poblados áreas circunvecinas, y el de Crecer continuaría 

las metas de mejora contra las inundaciones a través de oportunidades de cambio 

de zonificación. El concepto original previsto costaría aproximadamente $850M. 

 
2.2.2 Evolución del original concepto amplio al concepto más centrado 

 

Con base en el monto de financiamiento del CDBG-DR (es decir, $150M), adjudicado 

por el HUD, el NJDEP ha determinado que el Proyecto, en la práctica, se centrará 

principalmente en la reducción del riesgo de inundación en el Área del Proyecto (es 

decir, el componente de «Proteger» del concepto de «Proteger, Conectar y Crecer»). 

Los potenciales componentes auxiliares de «Conectar» y «Crecer» del concepto 

original, aunque no tienen financiamiento específico en este punto, podrían ser 

resultados lógicos y razonables en el futuro tras la implementación de la crítica 

función de «Proteger», si hubiese otros fondos a disposición.  

 

Al inicio del proceso de planificación, y como está registrado en el Documento de 

Alcance Público para la Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en 

inglés), en febrero de 2016 (véase Sección 2.2.3), el NJDEP identificó tres 

alternativas amplias que incluyeron lo siguiente: 

 

 Alternativa 1 (Reducción Estructural de Inundaciones).  Esta alternativa 

examinaría diferentes soluciones estructurales con base en la 

infraestructura que sería construida para proporcionar protección tanto 

contra las inundaciones al interior y por marejadas ciclónicas y oleajes. Esta 

alternativa, en la medida de lo posible, proporcionaría un nivel certificable 

de protección de la inundación de la FEMA a una parte del Área del Proyecto. 

Esta alternativa consistiría en una gama de estructuras, que incluye diques, 

bermas, barreras, estructuras de drenaje, estaciones de bombeo, compuertas 

y/o otro tipo de infraestructura dura y blanda hasta alcanzar el nivel 

requerido de protección contra inundaciones.  

 

 Alternativa 2 (Mejoramientos al Drenaje de Agua Pluvial). La 

Alternativa 2 analizaría una serie de proyectos de drenaje de aguas pluviales 

encaminados a reducir la ocurrencia de eventos de inundación de una escala 

de frecuencia alta, mediana y baja que afectan a las comunidades ubicadas 

en el Área del Proyecto. En conjunto, estas intervenciones proporcionarían 

un mejor sistema de gestión del agua pluvial, y pueden incluir mejoras al 

drenaje local y restauración de los humedales para proteger a las 

comunidades ubicadas en el Área del Proyecto, así como atender los retos 

cotidianos de la gestión del agua. Estas intervenciones pueden incluir: zanjas 

de drenaje, tuberías y estaciones de bombeo en lugares estratégicos; 
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aumento en la elevación de aceras; nueva infraestructura verde (por 

ejemplo, cuencas de drenaje de humedales, jardines con sistema de 

biofiltración y jardines lluviosos); áreas de almacenamiento de agua, y 

estructuras de control de agua; limpieza y desbarbado de las vías navegables 

existentes; así como aumento y mejora de espacios públicos abiertos.  

 

 Alternativa 3 (Híbrida de las alternativas 1 y 2). Esta alternativa 

analizaría una combinación estratégica y sinérgica de nueva infraestructura 

y mejoras al drenaje local para reducir el riesgo de inundación en el Área del 

Proyecto. Los componentes de las alternativas 1 y 2 se combinarían para 

proporcionar una solución híbrida integrada, que emplee una combinación 

apropiada de diques, bermas, estructuras de drenaje, estaciones de bombeo 

y compuertas, aunada a proyectos de mejoramiento del drenaje local, para 

alcanzar el punto máximo de protección contra las inundaciones dentro de 

los límites del Área del Proyecto. 

 

Como se ha identificado en el Documento Final de Alcance Público, se evaluaría la 

capacidad de cada una de las alternativas consideradas para, en la medida de lo 

posible, lograr las metas y los objetivos del Proyecto, tal como se describe en la 

Sección 2.1.3. En la Fig. 3 se ilustra la evolución del concepto original del 

Meadowlands al estado actual del desarrollo de las alternativas, como se discute 

más abajo. 



 

Enmienda al Plan de Acción 
 

 

Fig. 3: Enfoque para desarrollo de alternativas de la Fase Piloto 1 del Meadowlands RBD 

COMPETENCIA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
MEADOWPARK 
¡PROTEGER! 
Se continúa investigando la protección contra 
inundación tierra adentro, inundación por 
marejada ciclónica, e inundación por aguas 

pluviales en el área del Proyecto. 

MEADOWPARK 
¡CONECTAR! 
Mejorar las rutas de evacuación y 
acceso es una de las principales metas 
permanentes del diseño del proyecto.  

 MEADOWPARK 
¡CRECER! 
Los elementos de diseño del proyecto se 
consideran beneficios colaterales para la 
comunidad. El proyecto se beneficiará de 
los activos económicos de la comunidad.  

EXPLORACIONES INICIALES DE ESTRATEGIAS Y 

ALINEACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INUNDACIÓN PARA EL ÁREA PILOTO 1. 
 

PILOTO 1 
LITTLE FERRY/MOONACHIE/CARLSTADT 

PILOTO 2 
SEACAUCUS/JERSEY CITY 
PILOTO 3 
KEARNY/JERSEY CITY 

3 ENFOQUES ACTUALES 

ALTERNATIVA 1 
REDUCCIÓN ESTRUCTURAL DE INUNDACIONES 

La Alternativa 1 está conformada por diversas soluciones estructurales y basadas en infraestructura, que se 
construiría para dar protección contra inundaciones tierra adentro y por mareas/marejadas ciclónicas. 

ALTERNATIVA 2 
MEJORA AL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 

La Alternativa 2 está conformada por una serie de proyectos de drenaje de aguas pluviales, que buscan reducir 
la ocurrencia de eventos de inundación de mayor frecuencia y de pequeña a mediana escala con efecto en las 
comunidades en el Área del Proyecto. 

ALTERNATIVA 2 
HÍBRIDA 

La Alternativa 3 está conformada por una combinación estratégica y sinérgica de nueva infraestructura y 
mejoras al drenaje local para reducir el riesgo de inundación en el Área del Proyecto. 

PILOTO 1 

PILOTO 2 

PILOTO 3 
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2.2.3 Desarrollo de conceptos para reducción del riesgo de inundación  
 
En tanto que este Proyecto involucra financiamiento federal, y constituye una 

«importante acción federal que afecta significativamente la calidad del 

medioambiente humano», el Proyecto debe cumplir con la Ley Nacional de Políticas  

Medioambientales (NEPA, por sus siglas en inglés) y se debe preparar una EIS.  

 

El NJDEP actualmente lleva a cabo un proceso sistemático con múltiples fases de 

análisis de los elementos estructurales de cada alternativa amplia para identificar y, 

en definitiva, montar un conjunto claramente definido y factible de tres alternativas 

de construcción adecuadamente definidas, que se evalúa posteriormente en la DEIS.  

Estas alternativas se elaboran a través del proceso de Desarrollo y Selección de 

Alternativas, inicialmente descrito en el Documento Final de Alcance Público, con 

fecha 17 de agosto de 2016 (www.rbd-meadowlands.nj.gov). La meta de este 

proceso de desarrollo del concepto y de selección, es reunir Alternativas de 

Construcción finales para maximizar los beneficios en el Área del Proyecto, y 

paralelamente reducir al mínimo los costos generales y los efectos 

medioambientales adversos. 

 

2.2.3.1   Resumen del proceso de desarrollo del concepto 
 
El proceso de desarrollo conceptual de las alternativas consiste en la identificación 

de las fuentes de inundación, ubicación de lugares sujetos a inundaciones 

frecuentes, cuantificación de riesgos de inundación a través de la modelación, y 

elaboración de medidas de reducción del riesgo potencial de inundación y conceptos 

específicos para cada alternativa dentro del Área del Proyecto.  

 

Una vez que se lleve a cabo el desarrollo, análisis y selección de un número 

razonable de estos conceptos, el NJDEP completará un Estudio de Factibilidad 

técnica sobre los conceptos finales para desarrollar las tres Alternativas de 

Construcción.  

 

El Estudio de Factibilidad incluirá detalles de varias encuestas específicas al sitio, 

que fueron realizadas en apoyo al Proyecto, lo que abarca la identificación de la 

ubicación de la infraestructura existente, tales como parques, carreteras, sistemas 

de transporte, sistemas de drenaje de aguas pluviales, servicios básicos, y 

estructuras de cimentación para otros diversos tipos de infraestructura. Este 

Estudio de Factibilidad también incluye detalles sobre modelos de inundación 

costera y tierra adentro, en vías de desarrollo, para evaluar la efectividad de varios 

conceptos de reducción del riesgo de inundación.  

 

Para maximizar los potenciales beneficios de reducción del riesgo de inundación, el 

NJDEP viene desarrollando y analizando conceptos que consideran la 

infraestructura existente y las limitaciones ambientales. Como parte de este análisis, 

el NJDEP examina la posible interacción entre las condiciones existentes y el 

file:///C:/Users/fdelatorre/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DZWV47CG/www.rbd-meadowlands.nj.gov
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desempeño de nuevos conceptos de reducción del riesgo de inundación, en el marco 

de los reglamentos aplicables y las características locales del Área del Proyecto. 

 
2.2.3.2 Resumen del proceso de selección del concepto 
 
Concurrente con las primeras etapas de desarrollo del concepto de la alternativa, el 

NJDEP desarrolló una primera Matriz de Selección de Criterios (véase aquí: 

http://www.rbd-meadowlands.nj.gov) para colaborar con el refinamiento y la 

evaluación (es decir, selección) de los distintos conceptos considerados, que 

conduzcan al desarrollo de las tres Alternativas de Construcción finales. 

 

 Desarrollada mediante el análisis de metas y objetivos del Proyecto, así como de las 

actuales áreas de recursos medioambientales de especial importancia dentro del 

Área del Proyecto, esta Matriz de Selección de Criterios incluyó una serie de 

criterios, para medir y comparar varios conceptos que pudiesen ser medidos y 

comparados. Estos criterios fueron agrupados en las siguientes categorías:  

 

 Reducción del riesgo de inundación 

 Medio ambiente construido y ambiente humano 

 Construcción, y operaciones y mantenimiento  

 Entorno natural 

 Costos y beneficios 

 

Se establecieron criterios de selección individual en la matriz con base en el 

propósito y la necesidad, las metas y los objetivos, y los posibles efectos del 

Proyecto sobre el medio ambiente y la comunidad, y la factibilidad general del 

Proyecto. Se han incluido aquí algunos ejemplos de criterios de selección: 

 

 Criterios de desempeño (tal como, eficacia en la reducción del riesgo de 

inundación). 

 Restricciones medioambientales (que incluyen, entre otras, recursos 

culturales, desechos peligrosos, y justicia ambiental). 

 Intereses de la comunidad (por ejemplo, acceso al río Hackensack). 

 Factores de factibilidad (tal como, capacidad de construcción y costo de 

construcción). 

 

La matriz identificó amplios niveles iniciales de impacto potencial para cada criterio, 

al aplicar una clasificación de Bueno-Regular-Malo-Letal, y al utilizar indicadores 

cuantitativos y cualitativos, según corresponda. Como parte de su desarrollo, se 

presentó la Matriz de Criterios de Selección al Grupo Asesor Comunitario (CAG, por 

sus siglas en inglés) para comentarios y aportes. La matriz fue posteriormente 

revisada para incorporar los comentarios del CAG. 

 

http://www.rbd-meadowlands.nj.gov/
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Se usa la Matriz de Criterios de Selección para comparar los diversos conceptos 

desarrollados para cada alternativa, a medida que avanza el proceso de desarrollo 

del concepto. Aquellos conceptos que satisficieron menos el propósito y la necesidad 

del Proyecto, según se representa en la Matriz de Criterios de Selección, fueron 

eliminados para futura consideración, mientras que aquellos que mejor satisficieron 

el propósito y la necesidad, fueron llevados adelante y desarrollados.  

 

2.2.3.3    Alternativas por analizar en la DEIS 

 

Durante la fase final de selección, los conceptos de reducción estructural de 

inundaciones (Alternativa 1), de mejoras al drenaje de aguas pluviales (Alternativa 

2), e híbrida (Alternativa 3) —que mejor cumplen con el propósito y la necesidad 

del Proyecto— serán llevados adelante como Alternativas de Construcción del 

Proyecto, y sometidos a mayor escrutinio a través del Estudio de Factibilidad para 

desarrollar, refinar y describir más plenamente cada alternativa. Una vez 

suficientemente analizados de manera suficiente a través de su viabilidad, estas 

Alternativas de Construcción serán sometidas a un completo análisis dentro de la 

DEIS. El NJDEP llevará a cabo el Estudio de Factibilidad y análisis de la EIS al mismo 

tiempo. 

 

El análisis que se presente en la DEIS, consistirá en una comparación de los efectos 

de las cuatro alternativas (es decir, que incluya las tres Alternativas de Construcción 

y la Alternativa de No-Acción) sobre el entorno físico, natural, cultural y 

socioeconómico de acuerdo con 24 CFR Parte 58, así como también, en cuán bien 

cada alternativa cumple con el propósito y la necesidad del Proyecto.  Según 40 CFR 

§ 1502.14(d), el NJDEP hace un completo análisis de la Alternativa de No-Acción en 

la DEIS. 

 

En las secciones siguientes se describe la historia del desarrollo de los conceptos 

asociados a cada Alternativa de Construcción. Como se indica a continuación, los 

conceptos han devenido en cada vez más enfocados y definidos a través de un 

proceso de selección mucho más riguroso en cada etapa. Mediante este proceso, el 

NJDEP identificará la estrategia más eficaz y completa posible dentro de los límites 

de financiación disponibles. 

 

2.2.4 Alternativa 1: Reducción estructural de inundaciones: Desarrollo y 

selección del concepto 

El concepto de la Alternativa 1 que se encuentra en desarrollo, implementaría una 

línea de protección alrededor del Área del Proyecto que protegería contra las 

inundaciones del río Hackensack y Berry’s Creek. Dichas inundaciones son el 

resultado de las marejadas ciclónicas y mareas altas costeras, así como del 

desbordamiento de acequias y canales interiores asociados a los mismos. Esta línea 

de protección consistiría tanto de estructuras de tierra (es decir, bermas y diques) y 

estructuras artificiales (es decir, muros de contención) con componentes de 

https://www.federalregister.gov/select-citation/2015/09/04/24-CFR-58
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beneficio integrados a áreas públicas y ecológicas, según sea el caso. Los 

componentes de las áreas públicas, tales como jardineras, bancos y miradores serían 

integrados en la alineación donde las limitaciones del sitio conducen a la necesidad 

de un espacio más pequeño. En otros casos, puede haber espacio para crear más 

oportunidades de ámbito público, tales como parques y áreas de reunión públicas. 

 

La Alternativa 1 comenzó con el desarrollo y la revisión inicial de cinco conceptos 

amplios de reducción estructural de inundaciones. Estos conceptos amplios fueron 

creados para capturar una gama de posibles niveles de protección en diferentes 

áreas del Proyecto, con el fin de maximizar el número de posibles opciones llevadas 

adelante tras la fase de selección inicial.  

 

Estos conceptos amplios  fueron los siguientes: 

 

 Opción 1 – Área del Proyecto ampliada/Protección contra inundaciones 

de 100 años: Este concepto crearí a una lí nea estructural de proteccio n 

construida a orillas del rí o Hackensack, a una altura de 12.6 pies sobre el 

nivel del mar (NAVD 88), para proteger el a rea que se extiende al sur desde 

la I-80 hasta la ruta estatal 3. Esta altura serí a suficiente para proporcionar 

el nivel certificado de proteccio n de la FEMA contra eventos de inundacio n 

de 100 an os. 

 

 Opción 2 – Área del Proyecto/Protección contra inundaciones de 100 

años: Este concepto era similar a la Opcio n 1, salvo que protegerí a el a rea 

que se extiende al sur desde el lí mite norte de Little Ferry a Paterson Plank 

Road (ruta estatal 120). Este concepto todaví a proporcionarí a el nivel de 

certificado de proteccio n de la FEMA contra eventos de inundacio n de 100 

an os. 

 

 Opción 3 – Área del Proyecto/Nivel reducido de protección: Bajo este 

concepto, se construirí an elementos estructurales de disen o para enlazarlos 

al perfil actual de 7 pies sobre el nivel del mar (NAVD 88) en el A rea del 

Proyecto. Una lí nea de proteccio n dentro del perfil de 7 pies sobre el nivel 

del mar, serí a suficiente para dar proteccio n aproximadamente ante el 

evento de 45 an os (al presente), y aproximadamente ante el evento de 10 

an os en 50 an os, con base en las proyecciones de aumento del nivel del mar. 

 

La razo n de la disminucio n en el nivel de proteccio n de 12.6 pies a 7 pies 

sobre el nivel del mar (NAVD 88) en este concepto, se debe a los problemas 

de seguridad pu blica. Cualquier lí nea de proteccio n construida que sea 

menor que el nivel certificado de proteccio n contra la inundacio n de 100 

an os (12.6 pies) de la FEMA, debe tener en cuenta la posibilidad de rebase 

durante el evento de inundacio n de 100 an os, que conllevarí a un efecto 

similar al de «ban era», pero significativamente ma s grave que el 
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experimentado en el A rea del Proyecto durante el huraca n Sandy. En este 

escenario, las aguas de inundacio n se verterí an sobre la lí nea de proteccio n y 

dentro del A rea del Proyecto, llena ndola ra pidamente. Los residentes 

tendrí an poca oportunidad de evacuar una vez que ocurra el rebase; lo ma s 

importante es que segu n la altura del nivel de proteccio n, la profundidad del 

agua podrí a llegar a un nivel tal que presentarí a un riesgo significativo de 

ahogamiento. Adema s, tras la inundacio n, se prolongarí a el tiempo de 

permanencia de las aguas de inundacio n en el a rea protegida (proporcional 

a la altura del nivel de proteccio n), ya que las aguas de inundacio n serí an 

retenidas por la lí nea de proteccio n en vez de retirarse con la marea. 

 

Con base en las alturas medias dentro del A rea del Proyecto, un rebase de 

una lí nea de proteccio n de 7 pies darí a lugar a un menor efecto de «ban era» 

que, por ejemplo, una lí nea de proteccio n de 10 pies, que supondrí a una 

amenaza mucho mayor para la vida humana. Un rebase de una lí nea de 

proteccio n de 7 pies conducirí a a que las condiciones del A rea del Proyecto 

diesen lugar a una mí nima posibilidad de pe rdida de vidas por ahogamiento; 

los niveles de proteccio n entre 7 pies y 12.6 pies sobre el nivel del mar 

(NAVD 88) darí an como resultado un rebase que resultarí a en un 

inaceptable potencial de pe rdida de vidas por ahogamiento en tales 

condiciones. 

 

 Opción 4 – Área de Proyecto reducida/Diques anulares: Este concepto 

utilizarí a elementos de disen o estructural para la construccio n de un nivel de 

proteccio n certificado por la FEMA contra la inundacio n de 100 an os en 

a reas pequen as, seleccionadas dentro del A rea del Proyecto. Como hay un 

nu mero muy limitado de puntos dentro del A rea del Proyecto que excedí a los 

12.6 pies sobre el nivel del mar (NAVD 88), este nivel de proteccio n tomarí a 

la forma de muros de contencio n o paredes construidas en cí rculo alrededor 

de las a reas que el HUD identifico  como prioritarias para proteccio n —es 

decir, a reas de ingresos bajos a moderados (LMI, por sus siglas en ingle s). 

 

 Opción 5 – Barrera contra marejadas ciclónicas en el río Hackensack: 

Esta alternativa incluí a la construccio n de una gran barrera contra 

marejadas ciclo nicas a trave s del rí o Hackensack cerca de Portal Bridge, que 

habrí a proporcionado proteccio n costera contra las marejadas ciclo nicas en 

una llanura inundable de 100 an os al norte de ese lugar. 

 

Durante la etapa de selección inicial, estos cinco conceptos amplios fueron 

evaluados en cuanto a la factibilidad. Este proceso de selección incluyó determinar 

cuáles de estos conceptos generales eran razonables y viables a partir de los 

requisitos básicos no negociables dentro del núcleo del Proyecto: (1) el Proyecto 

debe ser construido a un nivel operacional completo dentro del presupuesto 

original de $150 millones que se recibió del HUD en la subvención del CDBG-DR; (2) 
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el Proyecto no debe aumentar la amenaza de inundaciones en otros lugares (es 

decir, el Proyecto no puede construir medidas de protección contra inundaciones 

que puedan inducir otras inundaciones adicionales en otros lugares); y (3) el 

Proyecto debe procurar maximizar el ratio de beneficios agregados a los costos 

incurridos, como se detalla en el BCA (es decir, relación > 1 

 

Los resultados de la evaluación se resumen, a continuación, en el Cuadro 1. En 

síntesis, se eliminaron las opciones 1, 2, 4 y 5 para consideración debido al potencial 

para provocar inundaciones en otras partes, inaceptables por baja relación del BCA 

(es decir, relación <1), o excedían los fondos disponibles. Se determinó que la 

Opción 3 era el único concepto factible, y se le hizo avanzar a la segunda etapa de 

desarrollo. 

Cuadro 1: Evaluación inicial de la Alternativa 1 

Concepto 

Parámetros de evaluación 
¿Avanzó el 
concepto a 
Etapa II de 
desarrollo? 

Costo 
dentro de 

presupuesto 

Sin mayor 
riesgo de 

inundación 

Relación 
costo-

beneficio  

 > 1 

Opción 1: Área de Proyecto 
expandida/Protección contra 
tormenta de 100 años 

   No 

Opción 2: Área de Proyecto/ 
Protección contra tormenta de 
100 años 

   No 

Opción 3: Área de Proyecto/ 
Reducido nivel de protección 

   Sí 

Opción 4: Área de Proyecto 
reducida/Diques anulares 

   No 

Opción 5: Barrera contra 
marejadas ciclónicas en el río 
Hackensack 

   No 

Verde = Concepto aprueba parámetros; rojo = Concepto desaprueba parámetros  

 

El NJDEP identificó varias posibles alineaciones de la Alternativa 1 para la línea de 

protección de 7 pies, identificada como Opción 3. La estrategia global para la 

creación de alineaciones posibles para la línea de protección de 7 pies, que se 

necesitaría para conectarla a una línea integral de protección para el Área del 

Proyecto, fue para: (1) maximizar el uso de terreno elevado disponible (es decir, en 

el perfil de 7 pies o más), con el fin de disminuir la cantidad de nueva 

infraestructura necesaria, y minimizar costos e impactos potenciales; (2) 

permanecer lo más cerca posible del río Hackensack/Berry’s Creek, con el fin de 

maximizar el volumen de protección del Área del Proyecto; y (3) maximizar el uso 

de terrenos de uso público y espacios verdes existentes, con el fin de evitar 
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conflictos de propiedad privada de tierras, minimizar los costos de adquisición de 

tierras, y crear oportunidades para el mejoramiento ecológico y recreativo. Las 

alineaciones bajo consideración pueden extenderse al norte o al sur del Área de 

Estudio, para enlazarse con el actual terreno elevado. Este es el asunto de la 

evaluación en curso de los componentes de la Alternativa 1, y será evaluado y 

tratado en la DEIS. 

 

Como se ilustra en la Fig. 4, se desarrolló un total de 12 posibles alineaciones. Estas 

alienaciones potenciales son identificadas como alineaciones de relación norte 

(opciones 1 a 5 al noroeste), Central Hackensack, alineaciones de relación sur 

(opciones 1 a 3 al sureste), y alineaciones o métodos al oeste (Berry’s Creek al este, 

Berry’s Creek al oeste, y Tainter Gate).  

 

Además, el NJDEP desarrolló un «kit de partes» que consiste en varios tipos de 

muros de contención y bermas (es decir, muros de contención básicos de 

tablaestacas; muros de contención con pasarela voladiza; muros de contención con 

servicios incorporados, tales como bancos, jardineras o marquesinas; bermas 

básicas, y bermas plantadas con senderos). Usando estos componentes, el NJDEP 

montó una línea integral de protección que complementó mejor los diferentes usos 

de suelo dentro del Área del Proyecto (es decir, residencial, comercial e industrial).  

En el Apéndice A se brinda una visión general del «kit de partes» que es 

considerado en la Alternativa 1. 

 

Una vez que cada concepto para la línea de protección de 7 pies (elevación 7 del 

NAVD 88), fue suficientemente desarrollado, se sometió cada alineación a revisión 

adicional. La investigación se concentró en las siguientes métricas de selección, que 

fueron analizadas por expertos en cada área de recursos técnicos: 

 

 Efectividad en el logro de reducción del riesgo de inundación en el Área del 

Proyecto; 

 potencial para maximizar la relación del BCA; 

 capacidad de implementación antes de septiembre de 2022, según los 

términos de la financiación del HUD; 

 potencial para afectar de modo adverso los recursos específicos 

identificados en la Matriz de Criterios de Selección, con énfasis en sitios de la 

conocida Lista de Prioridades Nacionales (NPL, por sus siglas en inglés) u 

otros sitios con materiales de riesgo y peligrosos, recursos hídricos y 

humedales, rutas de transporte y de evacuación existentes, y recursos 

biológicos; 

 potencial para exigir la adquisición de tierras de propietarios privados; 

 necesidad potencial para incorporar acciones de mitigación en el diseño 

global; 

 capacidad de implementacio n dentro del presupuesto de $150 millones. 
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El proceso de selección aún se encuentra en marcha. Los bocetos conceptuales para 

cada una de las opciones de alineación que están sujetas a análisis adicionales, se 

proporcionan en el Apéndice B.  El proceso de evaluación y selección del NJDEP 

conducirá a lograr una Alternativa 1 completamente desarrollada, que pueda ser 

comparada frente a otras alternativas para seleccionar una Alternativa Preferida 

para el otoño de 2017.  
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Fig. 4: Posibles alineamientos de la  Alternativa 1 

LEYENDA 
Área del Proyecto 
Límite municipal 

Conceptos de Alternativa 1 

Noreste: Opción 1 
Noreste: Opción 2 

Noreste: Opción 3 

Noreste: Opción 4 

Noreste: Opción 5 

Hackensack central 

Sureste: Opción 1 

Sureste: Opción 2 

Sureste: Opción 3 

Este de Berry’s Creek 

Oeste de Berry’s Creek 

Compuerta Tainter 

Fuentes: Datos espaciales son cortesía del NJDEP (2007, 2010, 2016); NYS EISO (2016); Esri (2016). Nota aclaratoria: AECOM no ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de estos datos para uso individual o conjunto con otros datos. Este mapa es un «documento vivo»; en ese sentido  pretende cambiar a medida que haya nuevos 
datos disponibles y que sean incorporados a la base de datos de SIG. 
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2.2.5 Alternativa 2 – Mejoras al drenaje de aguas pluviales: Desarrollo y 

selección del concepto 

El concepto de la Alternativa 2 que actualmente está en desarrollo, reduciría las 

inundaciones en el Área del Proyecto, las que son el resultado del bajo rendimiento 

de la infraestructura de drenaje de aguas pluviales. Esto se lograría mediante una 

combinación de infraestructura gris y verde. La infraestructura gris típicamente se 

refiere a infraestructura construida, como cloacas de aguas pluviales o estaciones de 

bombeo. La infraestructura verde se refiere a soluciones medioambientales, 

diseñadas para reducir y tratar el agua pluvial en su origen, mientras que también se 

proporcionan beneficios sociales, ambientales o económicos potenciales. Esta 

alternativa también puede incluir nuevos espacios públicos que creen 

oportunidades de gestión de aguas pluviales. 

 

El desarrollo de la Alternativa 2 (Mejoras al drenaje de aguas pluviales) comenzó 

con un examen detallado de posibles oportunidades en el Área del Proyecto para 

mejorar el drenaje de aguas pluviales. Para formular y manejar este esfuerzo, 

inicialmente se dividió el Área del Proyecto en 20 diferentes subcuencas de drenaje, 

basadas en la hidrología y el drenaje locales existentes, así como modelado inicial de 

aguas pluviales. Luego, el NJDEP recopiló información para cada subcuenca a partir 

de una revisión de datos existentes, investigaciones de campo específicas del sitio y 

encuestas, y reuniones interactivas con el CAG y funcionarios locales, para 

identificar áreas propensas a inundación en particular, y con necesidad de mejoras 

de drenaje de aguas pluviales.  

 

Mediante el uso tanto de la información recopilada sobre áreas conocidas con 

problemas y los modelos de drenaje de subcuenca, el NJDEP desarrolló un total de 

30 conceptos iniciales de mejora del drenaje de aguas pluviales. Estos conceptos 

incluyeron el uso de infraestructura gris y/o verde, además de los elementos que se 

muestran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2: Características de la infraestructura gris y verde considerada para la 
Alternativa 2. 

Características de la infraestructura gris Características de la infraestructura verde 

Estaciones de bomba nuevas, renovadas o 

reubicadas. 
Espacio abierto nuevo o mejorado 

Inhibidores de reflujo  Pavimentación permeable 

Mejoras del canal (incluida la restauración del 

hábitat) 
Jardines de lluvia y celdas de biorretención 

Bermas alrededor de acequias y estanques Jardines con sistemas de biofiltración  

Tuberías de presión Mejoras a humedales 

Depósitos de sedimentación/cámaras de presión Ampliaciones verdes de banquetas 

Almacenamiento fuera de canal  Plantíos ornamentales medianeros 
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Los 30 conceptos iniciales estaban enfocados en mejorar la recolección y acarreo de 

aguas pluviales en 11 ubicaciones generales dentro del Área del Proyecto. En el 

Apéndice B se proporciona un resumen de los conceptos clasificados por cada una 

de estas 11 ubicaciones generales, incluidos los límites aproximados de cada 

ubicación general (es decir, el área de concepto) y potenciales características 

fundamentales. 

 

Para llevar a cabo la evaluación inicial, el NJDEP adecuó la Matriz de Criterios de 

Selección específicamente para abordar y analizar oportunidades de mejora del 

drenaje de aguas pluviales. Se consideraron los siguientes elementos durante la 

evaluación de conceptos de la Alternativa 2: 

 

 Efectividad en el logro de mejoras de drenaje de aguas pluviales en el Área 

del Proyecto. 

 Potencial de ocasionar efectos adversos en las comunidades con LMI, 

peligros y sitios con materiales peligrosos, recursos biológicos, recursos 

hídricos y/o rutas de evacuación. 

 Potencial para causar impactos adversos al medio ambiente construido y 

humano, que incluye acceso a la costanera; servicios recreativos, cívicos y 

culturales; vistas panorámicas y calidad visual; y vivienda. 

 

Con base en la comparación de los conceptos iniciales mediante la matriz de 

evaluación, el NJDEP pudo eliminar, revisar y/o combinar conceptos, dando como 

resultado la priorización de los siete mejores conceptos que fueron llevados a 

adelante para más evaluación. Por ejemplo, dos conceptos, uno en la zona de 

Gotham Parkway y otro en la zona de Lower East Riser Ditch, fueron eliminados 

debido a defectos fatales (es decir, impactos potenciales para existentes sitios 

peligrosos y con materiales peligrosos, saneamiento en curso de Berry’s Creek, y/o 

potencial para aumentar el transporte de contaminantes existentes). 

 

Estos siete conceptos, como se muestra en la Fig. 5, luego llevados adelante y 

presentados al CAG en la Reunión #7 del CAG, el 31 de enero de 2017. La 

presentación de la reunión está disponible en la página web del Proyecto en 

www.rbd-meadowlands.nj.gov. Se describen estos siete conceptos con más detalle 

en el Apéndice B, y se describen, en general, a continuación: 

 

 Concepto 1 para mejoramiento del drenaje 1: Main Street – Mejoras 

verdes en calles, que incluye ampliaciones verdes de banquetas, plantí os 

ornamentales medianeros, jardines de lluvia y jardines con sistemas de 

biofiltracio n; mejoras a espacios abiertos, como nuevas bermas; nuevos 

parques de espacio abierto con capacidad de recoleccio n y filtracio n de 

aguas pluviales; infraestructura gris de drenaje y mejoras a estaciones de 

bombeo. 

 Concepto 2 para mejoramiento del drenaje: DePeyster Creek – 

Mejoramiento en la recoleccio n y filtracio n de aguas pluviales con jardines 

http://www.rbd-meadowlands.nj.gov/
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con sistemas de biofiltracio n. Nuevo espacio pu blico abierto; aumento del 

acarreo de canales mediante bordes protectores, clasificacio n y estaciones 

de bombeo mejoradas. 

 Concepto 3 para mejoramiento del drenaje: Moonachie – Mejoras verdes 

en calles; mejoras a canales y riberas; mejoras a espacios abiertos y al 

drenaje y nuevo espacio abierto pu blico. 

 Concepto 4 para mejoramiento del drenaje: Losen Slote Creek – Mejoras 

verdes en calles, tales como jardines con sistemas de biofiltracio n, y 

pavimento permeable; espacio abierto mejorado; nuevo espacio abierto 

pu blico; mejoras al canal (incluido el dragado), dos nuevas estaciones de 

bombeo, y una tuberí a de impulsio n; mejoras de humedales para acrecentar 

el almacenamiento de aguas pluviales. 

 Concepto 5 para mejoramiento del drenaje: Toda la zanja de West Riser 

– Mejoras de canales y bermas; nuevas estaciones de bombeo y mejoras a la 

estacio n de bombeo; plantí os ornamentales medianeros. 

 Concepto 6 para mejoramiento del drenaje: Toda la zanja de East Riser 

–Mejoras de canales; nuevas estaciones de bombeo; nuevo espacio abierto. 

 Concepto 7 para mejoramiento del drenaje: Todo East Riser + Main 

Street con variantes – Combinacio n de conceptos 1 y 6 con una nueva 

estacio n de bombeo. 
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Fig. 5: Siete conceptos potenciales de la Alternativa 2 

LEYENDA 

Área del Proyecto 
Límite municipal 

Conceptos de Alternativa 2  

Concepto para Moonachie 

DePeyster Creek 

East Riser 

Extensión East Riser – Main Street 

Main Street 

Losen Slote 

Zanja West Riser 

Fuentes: Datos espaciales son cortesía del NJDEP (2007, 2010, 2016); NYS EISO (2016); Esri (2016). Nota aclaratoria: AECOM no ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de estos datos para uso individual o conjunto con otros datos. Este mapa es un «documento vivo»; en ese sentido  pretende cambiar a medida que haya nuevos 
datos disponibles y que sean incorporados a la base de datos de SIG. 
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Los siete conceptos fueron luego sometidos a un subsecuente análisis con mayor 

rigurosidad de evaluación. Los principales criterios de evaluación aplicados durante 

esta fase de análisis, incluyen los siguientes: 

 Eficacia en el logro de la reduccio n del riesgo de inundacio n dentro del A rea 

del Proyecto y potencial para maximizar la relacio n de beneficios agregados 

a los costos incurridos. 

 Capacidad de implementacio n dentro del presupuesto de $150 millones. 

 Capacidad de construccio n antes de septiembre de 2022 segu n los te rminos 

de la financiacio n del HUD. 

 Potencial para causar efectos adversos a recursos especí ficos, con especial 

e nfasis en sitios de desechos peligrosos, recursos biolo gicos y recursos 

recreativos. 

 Necesidad potencial de incorporar acciones de mitigacio n en el disen o 

global. 

Se muestra en la Fig. 6, la ubicación general de estos siete conceptos.  El proceso de 

selección final está actualmente en curso, y, a medida que continúe el proceso de 

evaluación del NJDEP, estos conceptos serán encaminados a través del análisis de 

factibilidad para obtener una Alternativa 2 completamente desarrollada que pueda 

ser comparada con otras alternativas hasta seleccionar una alternativa preferida en 

el otoño de 2017. 

 

2.2.6  Alternativa 3: Concepto híbrido de alternativas 1 y 2 

El concepto de la Alternativa 3, en desarrollo, implementaría la reducción integral 

del riesgo de inundación en el Área del Proyecto, que incluye tanto una línea 

estructural de protección como mejoras dirigidas al drenaje de aguas pluviales. Esta 

alternativa, por lo tanto, consistiría en una combinación adecuada de los elementos 

descritos en las alternativas 1 y 2, arriba. En la Fig. 6 se identifica el proceso que se 

realiza para desarrollar la Alternativa 3. 

 
2.2.7  Alternativa de No Acción 

Conforme con 40 CFR § 1502.14(d), el NJDEP viene analizando completamente la 

alternativa de No Acción en la DEIS. Esta Alternativa de No Acción proporciona una 

base de referencia de las previstas condiciones futuras sin implementación del 

Proyecto, lo que permite un análisis comparativo de los efectos potenciales de las 

alternativas de construcción con esa referencia futura. 
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Fig. 6: Proceso de desarrollo de la Alternativa 3 

 

ALTERNATIVA 3 
ENFOQUE HÍBRIDO 

PROTEGER  
PARA LA RESILIENCIA 

CULTIVAR 
PARA LA ECOLOGÍA 

ENERGIZAR 
PARA LA COMUNIDAD 

Crear la más efectiva combinación de 
estrategias de construcción y de aguas 
pluviales 

Mejoramiento ecológico de ambas 
estrategias para aumentar la variedad 
del hábitat y el programa 

Integración de mejoras al ámbito 
público dentro de la Línea de Protección 
dinamiza a las comunidades  
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2.3  Financiamiento del Proyecto Meadowlands RBD 
 
2.3.1 Cronograma y presupuesto 

La estimación preliminar del cronograma y presupuesto del Proyecto se muestra en 
el Cuadro 3. 

Cuadro 3: Proyecto del Meadowlands RBD 
Estimación del cronograma y presupuesto (en millones de dólares) 

 

Fase del Proyecto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Planificación y 
factibilidad 

$1 $5 $14 $4     $24 

Diseño y 
predesarrollo 

   $10 $7    $17 

Desarrollo y 
construcción del 

sitio 
    $8 $25 $39 $37 $109 

          
Total $1 $5 $14 $14 $15 $25 $39 $37 $150 

 
2.3.2 Adjudicación para la actividad 

La adjudicación para esta actividad es de $150,000,000 de fondos del CDBG-DR del 

HUD.  Según las directrices del HUD, se puede usar hasta un 5% de la asignación 

($7.5 millones) para gastos administrativos. 

 
2.3.3 Elegibilidad para fondos del CDBG-DR 

La elegibilidad del Proyecto para los fondos del CDBG-DR está conforme con el  

Aviso FR-5696-N-11(VII)(b) (Rebuild by Design). 

 
2.3.4    Coordinación y cumplimiento del Proyecto 

Una vez que se recomiende una Alternativa Preferida, el NJDEP identificará alianzas 

y cualesquiera fondos anticipados —apalancados o razonables— que se podrían 

utilizar para los componentes del Proyecto de RBD en una APA subsecuente, según 

lo requerido en Sección VI del Aviso del Registro Federal FR-5696-N-11.  En este 

punto del proceso de toma de decisiones no se han ejecutado ni identificado 

acuerdos necesarios con los socios del Proyecto. 

Además, en las fases de permiso y diseño del Proyecto, éste puede desencadenar 

regulaciones de zonificación local y uso de la tierra que podrían corresponder 

dentro del ámbito municipal.   
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El NJDCA ha confirmado que el anteproyecto considerará el código adecuado, 

normas de diseño industrial y de construcción, y que un ingeniero profesional (PE, 

por sus siglas en inglés) que esté registrado, certificará que el diseño final cumple 

con todos los códigos pertinentes.   

Se necesitará una consulta adicional para identificar los permisos necesarios una 

vez que se seleccione una Alternativa Preferida. Estas consultas incluyen, entre 

otras, las siguientes: 

• Consulta a la Sección 7 según la Ley de Especies en Peligro de 

Extinción. 

• Permisos de las secciones 401/404 según la Ley de Agua Limpia. 

• Sección 10 según la Ley de Ríos y Puertos. 

• Declaración de Compatibilidad con Zona Costera bajo la Ley para el 

Manejo de la Zona Costera. 

• Consulta a la Sección 106 bajo la Ley Nacional de Preservación 

Histórica con el Oficial sobre Preservación Histórica del Estado 

según la Ley Nacional de Preservación Histórica.  

 

El Proyecto también aborda la eficacia y sostenibilidad fiscal a largo plazo, como se 

indica en la Sección VI(2)(g)(4) de noviembre de 2013 en el Aviso del Registro 

Federal (FR-5696-N-06). Se elaborará para el Proyecto un plan que describa los 

procedimientos y responsabilidades para el mantenimiento rutinario, la 

comunicación y sincronización de la activación en el caso de inminente condición de 

tormenta.  El NJDEP ha constituido una subcomisión de O y M con socios locales y 

estatales que desarrollarán un marco referencia para la estrategia de gestión de O y 

M para el Proyecto. Los participantes en la planificación y el desarrollo de O y M 

serán identificados cuando se visualice la Alternativa Preferida para el Proyecto.  La 

gestión del Plan de O y M es un componente crítico del Proyecto global, y tendrá 

cinco funciones muy distintas: operaciones, mantenimiento, ingeniería, capacitación 

y administración. Una vez que se desarrolle la estimación de los costos de O y M 

para la Alternativa Preferida, el NJDCA certificará conforme con el Registro Federal 

FR-5696-N-11 VI.6.b que los costos de O y M a largo plazo para el Proyecto de 

Meadowlands RBD, se financiarán adecuadamente por ingresos razonablemente 

esperados de socios estatales y locales. 

El NJDEP ha asimismo adoptado las siguientes medidas para cumplir con los 

requisitos de los estándares de rendimiento de la resiliencia identificados en la 

Sección VI(2)(e) del Aviso de Registro Federal (FR-5696-N-06) de noviembre de 

2013.  A partir de las reglas de la Ley para el Control en Zonas con Riesgo de 

Inundación (FHACA, por sus siglas en inglés) del NJDEP, el Estado ha tomado 

medidas para reducir los daños y riesgos para la seguridad pública y salud y el 

medio ambiente a causa de inundaciones, así como asegurar la creación de una 

comunidad costera más resistente. Estos pasos incluyen la incorporación de las 

siguientes enmiendas a las reglas de la FHACA, emitidas en 2007 y 2013,  en el 

diseño del Proyecto: 
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Las enmiendas de 2007 incluyen 

 

• Regulación de todo el desarrollo comercial, residencial, industrial y 

público dentro del diseño de inundación del área con riesgo de inundación, 

que corresponde a inundación de 100 años (1 por ciento) más un 25 por 

ciento de factor de seguridad, para tener en cuenta los posibles aumentos 

futuros en las descargas de inundación en zonas fluviales; 

• restricciones de pérdidas de cualquier volumen de almacenamiento de 

crecidas en el área de riesgo de inundación por aguas superficiales 

fluviales, que garantice protección permanente de acontecimientos 

esperados de inundación de intensidad creciente; 

• establecimiento de zonas ribereñas protegidas alrededor de todas las 

aguas superficiales reguladas, que limiten la remoción de vegetación, de 

tal modo que se aumente la protección de la calidad de agua, se reduzca la 

erosión, y se preserve el almacenamiento de crecidas a lo largo de estas 

aguas, para que todo lo cual asegure la protección continua de 

acontecimientos previstos de inundación de intensidad creciente; y 

• necesidad de que el piso más bajo de los edificios y la superficie de 

desplazamiento en caminos y áreas de estacionamiento, se encuentren al 

menos un pie por encima en el diseño de la elevación por inundación en el 

área con riesgo de inundación, para tener en cuenta la posibilidad del 

impacto de futuras inundaciones que pueden ser mayores que los niveles 

previstos. 

Enmiendas de emergencia en 2013 que fueron emitidas para facilitar la 

reconstrucción después del huracán Sandy en forma más resistente: 

 

 Asegurar que se usen los mejores datos disponibles de elevación por 

inundación para determinar la elevación por inundación en el diseño en el 

área con riesgo de inundación para un sitio específico, incluyendo mapas de 

alerta de inundación y, posteriormente, mapas preliminares publicados para 

la costa de Nueva Jersey por la FEMA, que incluyan la revisión de límites a 

las zonas A y V, así como mapeo emitido como final (vigente) por la FEMA, 

desarrollado en colaboración con el NJDEP, y que represente el diseño de la 

elevación por inundación en el área de riesgo de inundación y límite del 

aliviadero de crecidas; 

 permitir el uso de medidas de protección contra inundación en lugar de 

elevar el edificio en ciertas situaciones limitadas donde no es factible o 

rentable la elevación; y 

 garantizar la coherencia entre las normas del NJDEP para elevar edificios en 

áreas con riesgo de inundación y las normas de construcción del Código 

Uniforme de Construcción del DCA en el Código Administrativo de Nueva 

Jersey 5:23. 
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El cartografiado sobre inundaciones que utilizaba el Estado antes de esta 

reglamentación, era anticuado y, en general, había subestimado la elevación real por 

inundación de 100 años en aproximadamente 1 a 4 pies y, en algunas circunstancias, 

hasta 8 pies. Esto quedó ilustrado durante el huracán Sandy, cuando muchas 

personas que habían construido un edificio, cuyo piso más bajo tenía una elevación 

para inundación de 100 años, mostrada en el vigente Mapa de Tasas de Seguros 

contra Inundaciones de la FEMA, descubrieron que las partes de su edificio que 

estaban por debajo del Aviso sobre Nivel de Inundación Base, fueron gravemente 

inundadas. Si el NJDEP no hubiese tomado medidas para permitir el uso de mejor 

cartografía de inundación disponible, y para incorporarla en el futuro cartografiado 

de la FEMA, los residentes habrían tenido que reconstruir sus estructuras 

sustancialmente dañadas de acuerdo a elevaciones por inundación previas e 

inexactas, creando un perjuicio potencialmente significativo para la salud pública, 

seguridad y bienestar durante el próximo evento de inundación. 

Las reglas de la FHACA no son el único medio que tiene el Estado para proteger a los 

residentes y a sus propiedades de las inundaciones y graves eventos 

meteorológicos. Se encuentran en curso muchos esfuerzos en todo el Estado, y en 

varios otros departamentos del NJDEP, para ayudar en la recuperación del embate 

de Sandy y del huracán Irene. Por ejemplo, se ha establecido el Programa Blue Acres 

del NJDEP para la adquisición de propiedades dañadas por inundación o propensas 

a inundación de propietarios dispuestos a venderlas, a efectos de conservación y 

recreación, y, por ende, para evitar poner en peligro a las familias, mientras que se 

crean zonas naturales de amortiguación contra futuras condiciones climáticas 

severas e inundación recurrente con capacidad de carga en áreas vitales.  

Con respecto a las zonas de mareas, desde 2011, el Programa de Gestión Costera de 

Nueva Jersey (NJCMP, por sus siglas en inglés) ha desarrollado dos herramientas de 

evaluación para asegurar que las comunidades costeras tengan orientación 

consistente e integral para evaluar su vulnerabilidad ante los riesgos costeros y su 

capacidad de resiliencia, que son las siguientes: Evaluación de vulnerabilidad 

costera de la comunidad y protocolo de cartografiado, y Cuestionario sobre 

obtención de resiliencia. A través del NJCMP, el NJDEP ha desarrollado la Iniciativa 

para la Resiliencia de las Comunidades Costeras para perfeccionar aún más estas 

herramientas en un programa de planificación basado en la comunidad. El NJCMP 

también ha iniciado un Programa de Subsidios para Comunidades Sostenibles y 

Resistentes para financiar un enfoque integral de planificación a nivel municipal. 

Además, las enmiendas de 2013 a las Reglas de Gestión de la Zona Costera del 

NJDEP (N.J.A.C. 7:7E) permiten los amortiguadores blandos a través del 

establecimiento de litorales vivientes. Las marismas son un componente importante 

del ecosistema costero ya que proporcionan múltiples servicios del ecosistema, así 

como una primera defensa contra las marejadas ciclónicas. Los litorales de vida son 

un medio para ayudar en la restauración de áreas especiales, como los humedales, 

que se han perdido y que pueden ser diseñados para adaptarlos a las cambiantes 

condiciones ambientales.. 
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2.3.5 Objetivo nacional para poblaciones de LMI 

Mediante el FR-5696-N-11, el Estado puede «categorizar el proyecto [RBD] en 

múltiples actividades con el fin de distinguir y clasificar los gastos de beneficio para 

las poblaciones [LMI], como un medio de satisfacer el requisito de beneficio global». 

Como se describió anteriormente, el Estado actualmente evalúa los impactos 

resultantes del Proyecto del Meadowlands RDB, y, por lo tanto, no está en posición 

de señalar cuáles componentes pueden potencialmente ser clasificados como 

acordes con el objetivo nacional de LMI. Como resultado, el Estado aprovecha para 

sí la opción de caracterizar las actividades dentro de este Proyecto como otra 

manera de ajustarse al objetivo nacional de LMI o al objetivo nacional de Necesidad 

Urgente —o de caracterizar todo un proyecto como LMI, si es adecuado bajo las 

regulaciones del HUD— por lo menos en tanto continúe la consideración de la 

financiación provista para proyectos de RBD para cumplir el requisito del Estado de 

beneficio global para LMI. 

 
2.4  Agencia estatal de gestión y entidades socias 
 
2.4.1 Papel y responsabilidades del NJDEP 

 

El NJDEP es la agencia estatal responsable de supervisar e implementar la iniciativa 

del Meadowlands RBD. El NJDCA, como agencia beneficiaria del Estado para fondos 

de CDBG-DR del HUD, transfiere fondos del CDBG-DR para proyectos de RBD al 

NJDEP, bajo un memorando de entendimiento, y el NJDEP administra esos fondos. 

 

En el transcurso de implementación de este Proyecto, el NJDEP ha creado un equipo 

con la experiencia necesaria para afrontar el reto. El NJDEP cuenta con personal 

experimentado en planificación, permisos, diseño y construcción de proyectos de 

reducción del riesgo de inundación, así como otros de grandes proyectos de 

construcción, que incluyen la mejora de humedales, la clausura de rellenos 

sanitarios, el desarrollo de parques, la remediación de sitios, entre otros. La 

información sobre la experiencia del NJDEP en la solución de varios tipos de 

problemas ambientales y proyectos, está disponible en su sitio web en 

http://www.state.nj.us/dep/ 

 

La Oficina de Resiliencia a Inundaciones, dentro del Programa de Ingeniería y 

Construcción del NJDEP, administrará la implementación cotidiana del Proyecto.  

Durante la fase de diseño del Proyecto de Meadowlands RBD, y hasta la 

implementación, el NJDEP evaluará rutinariamente sus necesidades de personal, y si 

se requiere, de personal adicional; utilizará los fondos entregados al programa para 

aportar recursos para satisfacción de necesidades (en sujeción a las leyes y 

regulaciones federales sobre el uso permitido de los fondos del CDBG-DR).  El NJDEP 

será en última instancia responsable del seguimiento y la evaluación de la eficacia y 

sostenibilidad del Proyecto, como se describe en la Sección 2.3.3, y agregará 

personal o recursos que sean necesarios para realizar esta función en cumplimiento 

con la Sección VII(a)(iv) del FR-5696-N-11. 

http://www.state.nj.us/dep/
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Además, el NJDEP coordinó con el Departamento del Tesoro de Nueva Jersey para 

publicar la solicitud de ofertas (RFP, por sus siglas en inglés) para contratar a un 

equipo técnico que complete el estudio de factibilidad, la declaración de impacto 

ambiental, el diseño y los servicios de administración de la construcción.  El NJDEP, 

conjuntamente con el Departamento del Tesoro, ha licitado y adjudicado con éxito 

un contrato con una empresa de gestión de la construcción (CMF, por sus siglas en 

inglés).  La CMF se ha comprometido a proporcionar apoyo adicional de ingeniería 

al equipo del NJDEP.  El Departamento del Tesoro también trabajará en cooperación 

con el NJDEP y sus socios para solicitar ofertas para la construcción del Proyecto. El 

NJDEP, el Tesoro y el contratista de diseño se encargarán de supervisar la 

construcción del Proyecto para asegurar adherencia a planos, especificaciones, 

permisos, y todos los otros requisitos estatales y federales. 
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2.4.2 Participación de otras agencias estatales 

 

Mientras que el NJDEP será la agencia principal involucrada en el diseño y la 

ejecución del Proyecto, no será la única agencia estatal pertinente. Otros organismos 

tendrán funciones en este proceso: 

 

 Departamento del Tesoro/Oficina del Contralor del Estado. El NJDEP 

continuará trabajando estrechamente con estas dos agencias para procurar 

servicios y materiales necesarios para realizar el Proyecto. El proceso de 

contratación del Estado es condición necesaria para garantizar costos 

razonables y cumplimiento de leyes federales y estatales, pero ello puede 

agregar tiempo significativo al Proyecto. 

 Autoridad sobre Deportes y Exposiciones de Nueva Jersey. La  NJSEA 

(por sus siglas en inglés) desempeña un papel importante como parte 

interesada en el Área del Proyecto, y participa en el Grupo Ejecutivo 

Directivo (ESC, por sus siglas en inglés) y el CAG del Proyecto. Se requerirá la 

coordinación permanente en vista que la NJSEA tiene autoridad sobre el 

desarrollo en el distrito de los Meadowlands. 

 

2.4.3 Coordinación con entidades socias 

 

Son fundamentales la coordinación y comunicación con potenciales socios en la 

implementación de este Proyecto.  El equipo del proyecto para el Meadowlands RBD 

dirigió al inicio la coordinación, como se describió antes, con los siguientes socios: 

La Coordinación Regional Sandy para Resiliencia de Infraestructura (SRIRC, por sus 

siglas en inglés) del Equipo Federal de Revisión y Permisos (FRP, por sus siglas en 

inglés), con el Equipo de Coordinación Técnica (TCT, por sus siglas en inglés) del 

Meadowlands, con el Comité Consultivo Interinstitucional de Mitigación del 

Meadowlands (MIMAC, por sus siglas en inglés), y otros gobiernos municipales y 

partes interesadas. 

 

 Equipo del FRP SRIRC: El equipo del proyecto se reunió con el Equipo del 

FRP SRIRC el 17 de mayo de 2016, en las oficinas de la FEMA, en Manhattan, 

para proporcionar al FRP un resumen del proceso de desarrollo del 

concepto del Proyecto, y del enfoque al público y la extensión a las partes 

interesadas. Los miembros del equipo del FRP SRIRC son funcionarios 

federales con la responsabilidad de la revisión federal y los permisos de los 

complejos proyectos Sandy de infraestructura. La misión de este equipo 

interinstitucional es facilitar las revisiones rápidas y eficaces de los 

proyectos más complejos, financiados por la Ley de Asignaciones de 

Asistencia por Desastres de 2013, a través de la pronta participación e 

identificación de problemas, estudios, y necesidades generales de desarrollo 

de los proyectos. 
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 TCT del Meadowlands: El equipo del proyecto se reunió con el TCT del 

Meadowlands el 4 de septiembre de 2014, para un encuentro de apertura 

para el inicio del proyecto, que incluyó los antecedentes del Proyecto, la 

visión general del cronograma del Proyecto, y el análisis de los hitos del 

Proyecto. Será importante que el equipo del proyecto se reúna otra vez con 

el TCT del Meadowlands para presentar alternativas del Proyecto, una vez 

que se identifiquen más adelante este año. El 24 de febrero de 2015, el 

equipo del proyecto del Meadowlands RBD se reunió para entregar una 

breve reseña actualizada sobre el Proyecto por el TCT, y para comenzar la 

coordinación con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA, por sus siglas en inglés) sobre el Área de Estudio de Berry’s Creek y el 

Sitio del Superfondo. Desde esta reunión, los equipos de proyecto de la EPA 

y el NJDEP se han reunido regularmente y, en este momento, de manera 

mensual para proporcionar actualizaciones del Proyecto y coordinar 

esfuerzos. 

 
El TCT se compone de funcionarios federales, estatales y locales con 

conocimientos especializados sobre el tema de resiliencia, planificación, 

estudios medioambientales, y permisos en el Área de Estudio. Fue formado 

por el grupo de SRIRC, convocado por el Gobierno federal, e incluye a 

miembros del NJDEP, el HUD, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 

Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), la EPA,  el Servicio de 

Pesca y de Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en 

inglés), la Administración Nacional para Asuntos Oceánicos y Atmosféricos 

(NOAA, por sus siglas en inglés), el Servicio Nacional de Pesca Marina 

(NMFS, por sus siglas en inglés), la FEMA, la Administración Federal de 

Transporte (FTA, por sus siglas en inglés), la Administración Federal de 

Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés), la Autoridad de Alcantarillado 

de North Hudson (NHSA, por sus siglas en inglés), la Autoridad Portuaria de 

New York y New Jersey (PANYNJ, por sus siglas en inglés), el NJ TRANSIT, y 

representantes de los municipios locales. 

 

 MIMAC: El equipo del proyecto del Meadowlands RBD se reunió con el 

MIMAC el 15 de junio y el 7 de diciembre de 2016, para entregarle al MIMAC 

las actualizaciones de proyectos, y solicitarle retroalimentación temprana 

sobre el Proyecto de los organismos involucrados. El MIMAC es un grupo de 

organismos que incluye al USACE, USEPA, NJSEA, USFWS, NMFS y el NJDEP 

(uso del suelo). El MIMAC se encarga de revisar las propuestas de mitigación 

de humedales en el distrito de los Meadowlands. Las acciones de 

coordinación con el MIMAC proseguirán en el futuro a medida que se 

identifiquen las alternativas del Proyecto. 

 

Gobiernos municipales y otras partes interesadas: Como se propuso en el 

APA12, los gobiernos municipales y principales interesados en el Área del Proyecto, 

también, desempeñan un papel fundamental en la realización del Proyecto, y han 
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sido comprometidos. En la Sección 4 se describen las funciones de estas partes 

interesadas acerca del COP. En el siguiente cuadro se muestra la estructura 

consultiva y la estructura de toma de decisiones para el Proyecto. 
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*El asesoramiento brindado por los ESC es considerado por E&C/BFR, y comunicado al comisionado 
que tiene la autoridad de toma de decisiones final. El comisionado también preside los ESC y se 
informa directamente acerca del asesoramiento del Comité. El papel de E&C/BFR en la estructura 
consultiva es principalmente una función de personal para facilitar la síntesis y transmisión de temas y 
consideraciones al ESC como aporte. Aparte de su papel en facilitar la función consultiva del ESC, el 
E&C/BFR también participa en el proceso de toma de decisiones del NJDEP sobre RBD, que incluye la 
evaluación de aportes de ideas a través de la estructura consultiva. 
. 

Organigrama del Proyecto Meadowlands RBD: Estructura Consultiva 
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SECCIÓN 3: CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN DEL MEADOWLANDS RBD  

 

El Cuadro 4 resume el cronograma para el Proyecto del Meadowlands RBD. Bajo 

este cronograma propuesto, el Proyecto se realizará de manera oportuna, y,  

actualmente, la construcción está encaminada a completarse para el 30 de 

septiembre de 2022. Sin embargo, como lo establece este cronograma, el Proyecto 

requerirá la extensión del plazo aprobado por el HUD del 13 de febrero de 2017. 

 
Cuadro 4: Cronograma del Proyecto del Meadowlands RBD 

 

Hito Plazo por mes y año 

Recomendación de Alternativa Preferida Octubre de 2017 

Declaración Preliminar de Impacto Ambiental 
(DEIS) 

Noviembre de 2017 

Declaración Final de Impacto Ambiental 
(FEIS) 

Abril de 2018 

Registro de Decisión (ROD) Mayo de 2018 

Finalización de diseño Diciembre de 2019 

Adjudicación del contrato de construcción (Se 
esperan múltiples contratos) 

Diciembre de 2018 a 
diciembre de 2019 

Finalización de construcción Septiembre de 2022 

 
El Proyecto incluye cuatro etapas principales: (1) planificación y factibilidad, (2) 

diseño y predesarrollo, (3) desarrollo del sitio y construcción, y (4) posconstrucción. 

Al momento, el equipo del proyecto está en proceso de desarrollar la DEIS y llevar a 

cabo el Estudio de Factibilidad. Una vez que se terminen estos análisis, y tras la 

firma del ROD, el Proyecto entrará directamente a la fase de diseño con el 

contratista existente. La etapa de predesarrollo del Proyecto se inició en 2015 con la 

adjudicación de la primera RFP, y terminará en 2019, cuando se estima que se 

iniciará la construcción. El predesarrollo se refiere a todo el trabajo de diseño e 

ingeniería requerido para el Proyecto, y culmina con las especificaciones de 

construcción completas.  La descripción del alcance del trabajo, las tareas claves, y 

los documentos clave por entregar para las cuatro etapas del Proyecto se 

proporcionan en la Sección 3.1 a Sección 3.4. 

 

En vista que no se ha seleccionado la Alternativa Preferida para el Proyecto, el 

cronograma estimado para el mismo es preliminar y sujeto a cambios. Dichas 

estimaciones continuarán siendo refinadas tras la compleción del ROD Final y el 

FEIS. 
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3.1 Planificación y factibilidad  
 

 Alcance del trabajo: factibilidad general del proyecto/subcomponente, 

identificación de recursos disponibles y potenciales, cronograma del 

proyecto, inicio del proceso de evaluación ambiental, determinación del 

alcance del proyecto, análisis de los problemas/obstáculos críticos, análisis 

de alternativas, análisis general del BCA, paquetes de licitación para la fase 

de diseño, identificación de permisos; EIS y ROD, inicio del proceso principal 

de planificación y participación/alcance comunitarios, e identificación de la 

adquisición de terrenos y servidumbres necesarios. 

 Tareas clave: conducir recolección y análisis de datos; evaluar factibilidad 

general del proyecto, evaluar y confirmar factibilidad del diseño conceptual 

del equipo del RBD, crear diseños del concepto; publicar el Aviso de 

Intención, desarrollar propósito y necesidad del proyecto, desarrollar 

documento de alcance, reunirse con partes vinculadas; identificar permisos 

necesarios, preparar y publicar DEIS, recibir y responder comentarios del 

público, realizar audiencia pública, redactar y publicar FEIS, redactar y 

publicar ROD, identificar consecuencias ambientales, identificar recursos, 

identificar y analizar posibles problemas/obstáculos críticos, identificar 

bienes raíces/servidumbres necesarios; desarrollar cronograma y 

estimaciones presupuestarias más detallados; y analizar factibilidad de los 

subcomponentes como proyectos individuales. 

 Documentos clave por entregar: desarrollo de conceptos preliminares; 

DEIS, FEIS, ROD, lista de permisos necesarios; informe de factibilidad; 

cronograma general y presupuesto de diversas etapas del proyecto; análisis 

general del BCA, plan para abordar problemas críticos, y paquetes de 

licitación para servicios de diseño e ingeniería (incluida su emisión). 

 

3.2 Diseño y predesarrollo 
 

 Alcance del trabajo: desarrollo de documentos de ingeniería y diseño, 

adquisición de bienes raíces/servidumbres, desarrollo del paquete de 

licitación para construcción, finalización del proceso de evaluación 

ambiental, y emisión/aprobación de todos los permisos necesarios. 

 Tareas clave: buscar posible financiamiento identificado/fondos, 

documentos preliminares de ingeniería y diseño, desarrollar paquetes de 

licitación para construcción, obtener permisos necesarios, obtener bienes 

raíces/servidumbres, identificar y asegurar fuente y socios de 

financiamiento para operaciones y mantenimiento, e identificar 

entidad/estructura de propiedad a largo plazo. 

 Documentos clave por entregar: diseños conceptuales, planos de 

ingeniería y documentos de diseño completos, aprobación de todos los 

permisos necesarios, compleción de todas las servidumbres y adquisición de 
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tierras necesarias, emisión de paquetes de licitación, compleción del 

contrato de servicios de construcción, cronograma de construcción y 

estimación de costos detallados; informe integral del BCA. 

 

3.3 Desarrollo del sitio y construcción 

 

 Alcance del trabajo: iniciar y completar actividades de desarrollo del sitio y 

construcción. 

 

 Tareas clave: preparar oportunamente y dentro del presupuesto áreas 

identificadas del Área del Proyecto para la etapa de construcción, de acuerdo 

con los planes y especificaciones, y construir el Proyecto conforme al plazo 

tiempo y dentro del presupuesto, según planes y especificaciones de 

construcción. 

 

 Documentos clave por entregar: desarrollo completo del sitio en áreas 

requeridas con el fin de iniciar construcción, y completar construcción de 

componentes del Proyecto. 

 

3.4 Después de la construcción 

 

 Alcance de trabajo: todas las operaciones y mantenimiento en marcha para 

garantizar la efectividad permanente de los componentes del proyecto. 

 

 Tareas clave: crear acuerdos de mantenimiento. 

 

 Documentos clave por entregar: componentes del proyecto 

adecuadamente actualizados y financiamiento vigente para garantizar la 

efectividad permanente del proyecto. 
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SECCIÓN 4: ACCIONES DE EXTENSIÓN Y 
COMENTARIOS DEL PÚBLICO PARA EL 
PROYECTO DEL MEADOWLANDS RBD  

 

4.1 Plan de Extensión al Ciudadano 

El NJDEP se ha comprometido a llevar adelante un sólido proceso de extensión a la 

comunidad y partes vinculadas durante el transcurso de lo que será un esfuerzo 

multianual para ejecutar el Proyecto del Meadowlands RBD. La meta principal del 

Plan de Participación Ciudadana (CPP, por sus siglas en inglés) del NJDCA es 

proporcionar a todos los residentes de Nueva Jersey una oportunidad para 

participar en la planeación, implementación y evaluación del programa o los 

programas de recuperación del CDBG_DR, tras Sandy, que realiza el Estado. El CPP 

requirió el desarrollo de un Plan de Extensión al Ciudadano (COP, por sus siglas en 

inglés) que fuese específico para el Proyecto y que sirva como complemento al CPP 

existente del NJDCA.  

El NJDEP desarrolló el COP para el Meadowlands RBD en concordancia con la 

Sección VI del Aviso del Registro Federal FR-5696-N-11, la NEPA, las regulaciones 

de la NEPA del Concejo de Calidad Medioambiental (CEQ) (40 CFR Parte 1506.6), y 

el Plan de Acceso Lingüístico (LAP, por sus siglas en inglés) del NJDCA (disponible 

en http://www.renewjerseystronger.org/). Las partes interesadas de la comunidad 

estarán involucradas durante todas las etapas del Proyecto (ver secciones 3.1 a 

3.4). 

El COP guía el compromiso de las partes interesadas en la región del Meadowlands y 

solicita su aporte al Proyecto a través de un proceso de facetas múltiples de 

participación del público, que incluye: la creación de un Comité Ejecutivo Directivo; 

un Subcomité de Extensión; un Grupo de Asesoría del Ciudadano, reuniones 

públicas, sitios web dedicados, un servidor automático de listas de correos 

electrónicos, un procedimiento para las quejas de ciudadanos, y comunicados de 

prensa.  Las estrategias y técnicas específicas para el Proyecto del Meadowlands 

RBD se describen más abajo, con mayor detalle. Una copia del COP del Meadowlands 

RBD está disponible en el sitio web del Proyecto en www.rbd-meadowlands.nj.gov.  

 
4.1.1 Comité ejecutivo directivo 

El Proyecto del Meadowlands RBD cuenta con un Comité ejecutivo directivo (ESC, 

por sus siglas en inglés). El papel del ESC es colaborar, intercambiar información y 

servir de foro para que sus miembros proporcionen aportes al NJDEP, durante todas 

las etapas del Proyecto del Meadowlands RBD. El ESC discute acerca de la dirección 

http://www.renewjerseystronger.org/
http://www.rbd-meadowlands.nj.gov/
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del Proyecto, su cronograma, problemas de políticas relacionados con el Proyecto, y 

otros problemas que exprese el público a los alcaldes y al NJDEP. 

El ESC está presidido por el comisionado del NJDEP y/o sus delegados, e incluye a 

representantes del HUD, el equipo del proyecto del NJDEP para el Meadowlands 

RBD, la Comisión Meadowlands, y, de suma importancia, los alcaldes y/o sus 

designados de las municipalidades afectadas por el Proyecto.  Otras entidades 

podrían incorporarse al ESC, según sea necesario.  

El ESC es una junta asesora. Todas las decisiones finales sobre el Proyecto 

corresponden al comisionado del NJDEP como subreceptor de fondos del CDBG-

DR/RBD y como agencia responsable de la implementación del Proyecto del 

Meadowlands RBD. El ESC trabajará en colaboración con el NJDCA, como 

adjudicatario del CDBG-DR del HUD, a medida que surjan problemas. 

 

4.1.2 Grupo asesor comunitario 

El Proyecto del Meadowlands RBD cuenta con un Grupo asesor comunitario (CAG) 

regional. Los miembros del CAG representan a diversas comunidades dentro del 

Área del Proyecto, y está conformado por representantes nombrados tanto por las 

municipalidades participantes en el ESC, como por el equipo del proyecto del 

Meadowlands RBD del NJDEP. El equipo del proyecto trabaja para incorporar 

miembros al CAG que representen los intereses regionales. 

El propósito del CAG es proveer un foro para el intercambio de información entre el 

equipo del proyecto, ciudadanos clave, y grupos de ciudadanos representativos de la 

comunidad. Los miembros del CAG complementan el conocimiento de las 

autoridades gubernamentales locales, y realizarán aportes durante el desarrollo e 

implementación del Proyecto. 

El papel del NJDEP es proporcionar actualizaciones sobre el Proyecto, explicar 

procesos y procedimientos durante las diversas etapas del Proyecto, solicitar 

aportes de las partes interesadas y el público, y contestar preguntas durante las 

reuniones del CAG en los hitos importantes. Los miembros del CAG son 

responsables de presentar cuestiones y preocupaciones al equipo del proyecto, así 

como compartir con sus constituyentes, a través de sus redes, la información 

presentada al CAG, incluidos los miembros de poblaciones vulnerables. Los 

miembros del CAG comunican la información obtenida de sus constituyentes al 

equipo del proyecto, el cual a su vez presenta esta información al mayor ESC. 

Específicamente, se espera que los miembros del CAG: 

 

 Compartan información acerca de las metas y los objetivos del Proyecto con 

sus constituyentes; 

 compartan los procesos y procedimientos por seguir en la implementación 

del Proyecto; 
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 determinen cuáles son las prioridades o inquietudes de la comunidad acerca 

del Proyecto a medida que se desarrolla; y 

 expresen prioridades, problemas y preocupaciones de la comunidad general 

al equipo del Proyecto. 

4.1.3 Difusión de la Declaración de Impacto Ambiental 

El proceso de participación pública en la EIS se realiza de acuerdo con los requisitos 

de la NEPA. Además de involucrar al público, la NEPA requiere una documentación 

exhaustiva y completa de la participación de todas las agencias gubernamentales y 

otras partes interesadas involucradas en el proceso. Durante el proceso de la NEPA, 

el esfuerzo de participación pública se enfoca en recolectar y diseminar información 

acerca de las áreas clave siguientes que se tratan en la EIS:  

• Propósito y necesidad del Proyecto.  

 

• Rango potencial de acciones alternativas razonables, incluyendo la 

Alternativa de No Acción. 

 
• Metodologías que podrían usarse para evaluar los impactos sobre diversos 

recursos. Esto usualmente incluye la evaluación de la información de 

referencia base y la realización de sondeos, modelación y otros análisis para 

estimar los impactos sobre los recursos (que incluye, entre otros, los 

recursos biológicos, socioeconómicos, culturales, materiales 

peligrosos/desechos, condiciones del tráfico, calidad del aire y ruido) como 

resultado del Proyecto.  

 
• Efectos potenciales vinculados a la implementación de las alternativas 

consideradas y medidas potenciales de prevención, minimización, 

reducción, compensación y mitigación. 

 
El Proyecto ha involucrado, hasta la fecha, la coordinación significativa a nivel local, 

estatal y federal, al igual que la colaboración con el público para llegar a un 

entendimiento entre las partes interesadas en el Área del Proyecto. Esta 

coordinación se ha realizado en cumplimiento con los requisitos de la NEPA, 40 CFR 

Parte 1506.6,  y de los requisitos de otras agencias reguladoras para garantizar que 

el público permanezca bien informado e involucrado durante el Proyecto.  

 

4.2 Logros en acciones de extensión a la fecha 

El público ha sido involucrado de manera consistente en el desarrollo del Proyecto 

del Meadowlands RBD. Hasta la fecha, el NJDEP y sus socios han realizado varias 

reuniones comunitarias para el Proyecto. La información acerca de estas reuniones 

y los documentos presentados al público en cada reunión están disponibles en línea 
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en el sitio web del Proyecto http://www.nj.gov/dep/floodresilience/rbd-

meadowlands.htm.  A continuación se proporciona una lista de estos eventos: 

 29 de marzo de 2017 – Reunión #8 del CAG (Alternativa 1 – Protección 

Costera contra Marejadas Ciclónicas/Alternativa 3 – Opción híbrida). 

 31 de enero de 2017 – Reunión #7  del CAG  (Alternativa 2: Mejoras al 

Drenaje de Aguas Pluviales). 

 6 de diciembre de 2016 – Reunión #6 del CAG  (Alternativa 1: Desarrollo 

del Concepto de Reducción Estructural de Inundaciones). 

 24 de octubre de 2016 – Reunión #5 del CAG  (Ecología y Áreas de 

Oportunidad de Drenaje de Cuencas). 

 20 de septiembre de 2016 – Reunión #4 del CAG  (Taller de Desarrollo de 

Componentes del Concepto). 

 11 de agosto de 2016 – Reunión #3 del CAG  (Reunión de Resultados del 

Proceso Público de Alcance y Criterios e Indicadores de Evaluación de la 

Alternativa). 

 6 de julio de 2016: Rebuild By Design – Reunión Pública de Alcance para el 

Proyecto del Meadowlands RBD.  

 17 de mayo de 2016 – Reunión #2B del CAG (Reunión de Alcance y 

Recolección de Datos). 

 26 de abril de 2016 – Reunión #2A del CAG  (Taller Comunitario). 

 23 de marzo de 2016 – Reunión del CAG  (Propósito y Necesidad; 

Descripción del Proceso de la NEPA). 

La participación de la comunidad ha sido una parte integral de todo el proceso del 

Proyecto. Con el fin de facilitar las comunicaciones con la comunidad, el NJDEP 

utiliza ampliamente el sitio web del Proyecto (www.rbd-meadowlands.nj.gov). El 

sitio web del Proyecto es una herramienta importante que se usa para la 

comunicación con el público al funcionar como un depósito de documentos e 

información relacionados con el Proyecto. El sitio web incluye recursos como 

presentaciones, videos, avisos públicos y documentos a disposición del público, que 

se ponen a disposición para su descarga días después de las reuniones públicas. El 

sitio web incluye además un enlace que permite a los individuos suscribirse al 

listserv del Proyecto. El sitio web continuará funcionando como un valioso recurso 

para la comunidad a medida que el Proyecto avanza por las etapas de diseño y 

construcción. 

El NJDEP usa además un servidor automático de listas de correos electrónicos 

(listserv) para facilitar el contacto existente con la comunidad, transferir 

información, e invitar a la población a las reuniones públicas. La base de datos 

http://www.nj.gov/dep/floodresilience/rbd-meadowlands.htm
http://www.nj.gov/dep/floodresilience/rbd-meadowlands.htm
http://www.rbd-meadowlands.nj.gov/
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contiene nombres y direcciones de los representantes del Área del Proyecto, medios 

de comunicación y representantes de la comunidad empresarial, así como de otras 

partes vinculadas interesadas que se registraron para recibir actualizaciones 

mediante el sitio web. Durante las reuniones, se alentó a los miembros del público 

para que agreguen sus direcciones de correo electrónico al listserv, de tal manera 

que puedan recibir notificaciones sobre las noticias del Proyecto y las fechas de las 

próximas reuniones. Adicionalmente, el sitio web del Proyecto incluye un enlace que 

permite a los individuos suscribirse al listserv del Proyecto. 
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4.3 Comentarios del público 
 
En concordancia con los requisitos del HUD, la APA 22 Preliminar será puesta a 

disposición del público para sus comentarios durante un período de al menos 

treinta días. Además, el Estado realizará una Audiencia Pública para solicitar 

comentarios sobre la APA 22 Preliminar. La audiencia pública para la APA 22 

Preliminar y el Proyecto del Meadowlands RBD se realizará en la fecha, el lugar y la 

ubicación siguientes: 

 Fecha: Jueves, 11 de mayo de 2017 

 Hora: 5 p.m. a 8 p.m. 

 Lugar: Little Ferry Borough Hall, 215-217 Liberty Street, Little Ferry, NJ  

 
 
Se pueden presentar comentarios sobre la APA 22 Preliminar de las siguientes 

maneras: (1) por vía oral o escrita durante la Audiencia Pública; (2) vía correo 

electrónico a sandy.publiccomment@dca.nj.gov , indicando como asunto: «APA 22»; 

o (3) vía correo postal directamente a: 

New Jersey Department of Community Affairs 
Attn: Laura Shea 

Assistant Commissioner, Sandy Recovery Division 
101 South Broad Street 

PO Box 800 
Trenton, NJ 08625-0800 

 

Los comentarios deben tener un sello postal fechado a más tardar el 22 de mayo de 

2017 para que sean considerados. Tras el cierre del período de comentarios 

públicos, el Estado resumirá los comentarios presentados sobre la APA 22 

Preliminar. El NJDEP incluirá las respuestas a los comentarios, que se consideren 

fundamentales, en la APA 22 Final sobre el Proyecto del Meadowlands RBD, y que se 

enviará al HUD para evaluación y aprobación. 

 
 
 
 
 

mailto:sandy.publiccomment@dca.nj.gov
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SECCIÓN 5: RESUMEN DEL PROCESO COSTO-
BENEFICIO DEL MEADOWLANDS RBD 

 

Conforme con FR-5696-N-11 y su guía de implementación, el Estado debe presentar 

un BCA, junto con su APA Sustancial, así como una descripción narrativa clara y 

concisa del BCA para el Proyecto financiado por el HUD.  Según el CPD-16-06, el 

HUD requiere que los cesionarios del CDBG-DR examinen los proyectos de RBD 

desde la perspectiva del BCA ya que la misma es una herramienta valiosa para 

ayudar a informar sobre la toma de decisiones en relación con las inversiones en 

infraestructura pública. Sin embargo, el BCA no servirá como el único determinante 

para aprobar o no un plan de Proyecto de RBD. El CPD-16-06 provee una guía sobre 

el contenido y formato del BCA. 

 

El propósito del Proyecto es reducir el riesgo de inundación e incrementar la 

resiliencia de las comunidades y ecosistemas en el Área del Proyecto, protegiendo 

así infraestructura, instalaciones, viviendas, empresas y recursos ecológicos contra 

los eventos  de inundación más frecuentes e intensos, que se anticipa en el futuro. 

Por lo tanto, la Alternativa Preferida del Proyecto se diseñará para cumplir los 

siguientes objetivos:  

 
1) Contribuir a la resiliencia de la comunidad 

2) Reducir los riesgos para la salud pública 

3) Producir beneficios mutuos 

4) Mejorar el uso del espacio público 

5) Considerar los impactos del cambio climático 

6) Proteger los recursos ecológicos 

7) Mejorar la calidad del agua 

Al momento, el NJDEP no ha recomendado una Alternativa Preferida para el 

Proyecto del Meadowlands RBD, por lo que no se presentará un BCA completo en 

esta sección. Una vez que el NJDEP identifique la alternativa de construcción 

recomendada, se proporcionará la narrativa completa del BCA en una APA 

subsiguiente, lo que se espera que ocurra a la conclusión del proceso de la DEIS 

como se contempla en el FR-5961-N-01. 

La descripción narrativa completa del BCA para el Proyecto del Meadowlands RBD 

se preparará de acuerdo con los requisitos de contenido y formato establecidos en el 

Aviso del HUD CPD-16-06 (emitido el 20 de abril de 2016), y será consistente con 
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los principios generales delineados en la Circular A-94 «Guías y Tasas de Descuento 

para el Análisis Costo-Beneficio de Programas Federales», de la Oficina de 

Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). En la medida en que 

una metodología o un enfoque se desvíen de los principios generales indicados en la 

Circular A-94 de la OMAB, se proporcionarán explicaciones y justificaciones. 

En las secciones siguientes se describe el proceso general del BCA que se usa para 

evaluar las alternativas del Proyecto, y la manera en que se le utilizará para 

identificar la Alternativa Preferida. 

 

5.1 Descripción del proceso del BCA 

El NJDEP contrató a AECOM Technical Services para que complete los diseños de 

factibilidad de ingeniería, las estimaciones de cantidad y costo, el análisis de la 

capacidad y beneficios de resiliencia ante inundaciones, y otros estudios de 

beneficios necesarios para cuantificar el BCA. Los análisis se basarán en los niveles 

de precios de 2016 y a una tasa de descuento anual del 7 por ciento, como lo 

requiere la Circular A-94 de la OMB.  

 

Muchos de los elementos principales del Proyecto, como muros contra inundación, 

compuertas para inundación, y tuberías/canales de drenaje tienen el potencial de 

ser efectivos por un período que excede ampliamente los 50 años. Para fines 

analíticos, los costos y beneficios se evaluarán para un período de 50 años tanto 

como valores anuales promedio como valor actual total. El valor actual de los costos 

futuros de reemplazo para elementos con una vida inferior que 50 años, se evalúa 

como parte de los costos de O y M. 

 

Dada la alta vulnerabilidad del Área del Proyecto a las inundaciones, la mayoría de 

los beneficios está asociada con una mayor resiliencia. El enfoque seleccionado de 

modelización del riesgo de inundación seleccionado para el análisis de resiliencia, 

fue el modelo Hydrologic Engineering Center - Flood Damage Analysis (HEC-FDA) 

desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del USACE. El modelo HEC-FDA 

se desarrolló para realizar análisis de ingeniería hidrológica y económicos 

integrados al riesgo de inundación. En el caso de la inundación costera por marejada 

ciclónica, el módulo hidrológico usa datos de frecuencia de inundación y de 

elevación extraídos del análisis actual del estudio de marejadas ciclónicas para 

seguros de inundación de la FEMA. El análisis considera los datos actuales de 

riesgos de inundación y los impactos de los cambios futuros en el nivel del mar.  

 

Además, el modelo HEC-FDA considera las compuertas y bermas para marea que 

existen dentro del Área del Proyecto. Estas actuales estructuras de resiliencia 

culminan en una elevación aproximada de 5 pies sobre el nivel del mar (NAVD 88), y 
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proporcionan un nivel limitado de protección. Bajo las condiciones actuales del nivel 

del mar, los elementos existentes de protección tienen una probabilidad aproximada 

del 4 al 10 por ciento anual de ser superados o flanqueados. Para propósitos de este 

análisis, se evaluarán dos escenarios de cambio del nivel del mar: un cambio de 

intermedio a bajo del nivel del mar a 1.2 pies en 50 años, y un cambio de intermedio 

a alto a 2.4 pies en 50 años. En un escenario de cambio del nivel del mar de 

intermedio a bajo a 1.2 pies en 50 años, la probabilidad de sobrepasar la protección 

existente, se incrementa en alrededor del 25 por ciento. A medida que avanza el 

BCA, el análisis evaluará, además, el cambio de intermedio a alto a 2.4 pies en el 

nivel del mar. 

 

El módulo económico del análisis del HEC-FDA incluye información relacionada con 

el lugar, el valor y la vulnerabilidad de cada edificio en la llanura aluvial del área de 

estudio modelizada (es decir, el Área del Proyecto). Las consecuencias económicas 

de la inundación se calcularon con guías desarrolladas tanto por el USACE como la 

FEMA. En general, las evaluaciones de daños físicos por inundación se basan en 

relaciones desarrolladas y publicadas por el USACE. Otros aspectos de 

vulnerabilidad, como el potencial de lesiones o mortandad, tratamientos por 

impactos en la salud mental relacionados con inundaciones, y la productividad 

perdida, se basan generalmente en procedimientos desarrollados por la FEMA, y 

complementados por la guía contenida en el Aviso CPD-16-06 del HUD.  

 

Por favor tenga en cuenta que el análisis de riesgo y los cálculos de BCA presentados 

durante la finalización del Estudio de Factibilidad para un Proyecto, reflejarán 

resultados de una modelización hidrodinámica en marcha. Los beneficios sociales y 

ambientales potenciales del Proyecto han sido identificados aquí cualitativamente. 

Cuando sea posible, estos beneficios se cuantificarán cuando se seleccione una 

Alternativa Preferida y se complete un BCA final.  

 

5.2 Descripción de las alternativas evaluadas 

para el Proyecto 

El Proyecto incluye la construcción y la operación de medidas de reducción del 

riesgo diseñadas para abordar los efectos de inundación tierra adentro y costera 

sobre el ambiente humano debido a ambos tipos de riesgo de tormenta y al cambio 

en el nivel del mar dentro del Área del Proyecto. Para lograrlo, el NJDEP desarrolló 

diversas soluciones y conceptos potenciales con grados variables de elementos de 

infraestructura física (como mamparos y/o muros de contención), elementos de 

paisajismo suave (como bermas y/o diques), y/o diversas mejoras al drenaje, 

destinados a maximizar los beneficios para el Área del Proyecto, a la vez que se 

minimizan los costos y efectos ambientales. El Proyecto está siendo diseñado 



 

Enmienda al Plan de Acción   52 

específicamente para abordar desafíos y condiciones únicas que existen dentro de 

esta Área del Proyecto de 5,405 acres, que busca reducir el riesgo de inundación, 

mejorar la calidad del ambiente humano y beneficiar a los residentes del Área del 

Proyecto, incluidas las comunidades con LMI, mediante instalaciones públicas 

mejoradas.  

Con cada una de las tres Alternativas de Construcción consideradas se busca reducir 

el riesgo de inundación dentro del Área del Proyecto, y cada una varía según el tipo 

de infraestructura propuesta. Cada alternativa es evaluada en el Estudio de 

Factibilidad en marcha y la aplicación de criterios de evaluación específicos para el 

sitio; y cada una será desarrollada más a medida que avanza el proceso. Como lo 

indica el HUD, las alternativas deben poder ser implementadas dentro de los límites 

de financiamiento del CDBG-DR disponible para el 30 de septiembre de 2022. Bajo 

la propuesta actual, las tres Alternativas de Construcción se resumen en la Sección 

2 y se conocen como: Alternativa 1 (Alternativa de Reducción Estructural de 

Inundaciones), Alternativa 2 (Alternativa de Mejora del Drenaje de Aguas Pluviales), 

y Alternativa 3 (Alternativa Híbrida). La compleción del Proyecto se prevé para 

septiembre de 2022. La vida útil estimada del Proyecto es de 50 años, o 

aproximadamente de 2022 a 2072.  

 

5.3 Costo del Proyecto 

Para el Proyecto del Meadowlands RBD, el NJDEP propone que se utilicen sólo los 

$150 millones en fondos del CDBG-DR, proporcionados por el HUD para diseño, 

ingeniería, administración del programa, construcción, y otros costos relacionados 

con la operación. 

 

5.4 Descripción del problema actual 
El Área del Proyecto está sujeta a inundaciones devastadoras durante grandes 

marejadas ciclónicas, como lo demostró el huracán Sandy. Además, se producen 

inundaciones repetitivas a lo largo del Área del Proyecto como consecuencia de 

eventos de lluvia intensa y marejadas ciclónicas de menor envergadura, que 

bloquean las actuales compuertas para marea. En general, hay tres fuentes distintas 

de inundación en el Área del Proyecto:  

 Marejadas ciclónicas que sobrepasan la Línea de Protección; 

 precipitaciones retenidas detrás de compuertas y diques existentes, durante 

la marea alta; y 

 límites en la capacidad de drenaje de las actuales estructuras, que resultan 

en eventos de inundación durante un único acontecimiento de precipitación. 

La fuente principal de inundación en el Área del Proyecto es la costera debido a 

marejadas ciclónicas y mareas vivas altas. La inundación costera ocurre con menor 
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frecuencia que la inundación tierra adentro, y a menudo acompaña a tormentas 

tropicales. Durante estos eventos, el río Hackensack, al ser afectado por las  mareas,  

desborda sus riberas e inunda la llanura aluvial del Área del Proyecto.  

El Proyecto minimizaría los posibles impactos futuros de la inundación costera y por 

precipitación, y proveería protección a la salud y seguridad públicas, y a la vitalidad 

económica de las comunidades en el Área del Proyecto.  

5.5 Riesgos sin implementación del Proyecto del 

Meadowlands RBD 
Se asume que las condiciones futuras en el Área del Proyecto sin la implementación 

del Proyecto incluirían lo siguiente: 

 Inundación continua debido a marejadas ciclónicas durante eventos futuros 

de tormenta costera severa; 

 inundación continua durante eventos de fuerte precipitación y problemas 

con el drenaje local; y 

 mayor exposición a los efectos del cambio climático y a cambios en el nivel 

del mar, con un incremento anticipado de 1.2 a 2.4 pies en el Área del 

Proyecto para el año 2073. 

En general, eventos de inundación mayores y más frecuentes dentro del Área del 

Proyecto resultarían con el tiempo en aumentos en los efectos adversos sobre la 

comunidad local y sus ciudadanos. Los efectos de las inundaciones sobre las 

poblaciones de ingresos bajos, de edad avanzada, y discapacitada serían cada vez 

más desproporcionados, que incluye aquellas en las áreas pobres en los municipios 

de Teterboro y Little Ferry, así como en South Hackensack.  Durante la evaluación 

inicial de las alternativas del Proyecto, se eliminaron las medidas de protección 

contra inundación que proveerían protección contra tormentas costeras de la 

magnitud del huracán Sandy debido a las limitaciones de financiamiento del 

Proyecto.  

5.6 Lista de beneficios y costos del Proyecto del 
Meadowlands RBD 
Los beneficios calculados para el Proyecto se basan en una comparación de las 

condiciones futuras con o sin la implementación del Proyecto general. Los costos del 

Proyecto incluyen los costos estimados asociados con la rehabilitación ambiental, O 

y M, y otros costos. 

El análisis de beneficios asume que ciertas condiciones existirán en el futuro. 

Cambios en las suposiciones sobre las condiciones futuras en relación a las 

anticipadas en los cálculos del BCA, podrían resultar en beneficios más altos o más 

bajos que los estimados actualmente.  
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El beneficio principal de las alternativas es reducir los daños directos de 

inundaciones a la infraestructura y a estructuras residenciales y comerciales en el 

Área del Proyecto. Estos beneficios se capturan usando un modelo de daños HEC-

FDA tanto para las condiciones existentes como para el Proyecto Propuesto. Además 

de proveer beneficios directos de resiliencia al reducir los daños a viviendas, 

empresas e infraestructura, las alternativas consideradas tienen el potencial de 

generar beneficios ambientales, sociales y económicos adicionales, al igual que otros 

beneficios de resiliencia.  

Las alternativas podrían generar beneficios ambientales relacionados con el efecto 

«isla de calor» urbana, la calidad del agua, la polución por nutrientes, y la creación 

de hábitat. Adicionalmente, las alternativas pueden proporcionar beneficios sociales 

al ofrecer acceso a la ribera, recreación mejorada, mayor movilidad, y mejoras 

estéticas. Los beneficios económicos potenciales incluyen empleo, valores de las 

propiedades, e impactos sobre las empresas (positivos y crecientes). Un análisis y 

discusión más detallados sobre los beneficios de resiliencia, ambiental, social y 

económico se presentarán en el BCA completo. 

El Cuadro 5 identifica los beneficios de resiliencia, ambientales, sociales y 

económicos específicos que podrían obtenerse de las tres Alternativas de 

Construcción presentadas en la Sección 2.2.2.  

El símbolo «$» indica que el beneficio ha sido o que, probablemente, será 

monetizado en el BCA completo; una «Q» indica que el beneficio será evaluado 

cualitativamente en el BCA completo; y «N/A» indica que el beneficio no aplica a 

este Proyecto.  
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Cuadro 5: Beneficios de resiliencia, ambientales, sociales y económicos 
proporcionados por las Alternativas 

Beneficios 
Evaluación cualitativa o 

cuantitativa 

R
e

si
li

e
n

ci
a

 
Daño estructural reducido $ 

Menos pérdidas de vidas y lesiones $ 

Mejoras en la salud mental y física $ 

Menos costos de respuesta a emergencias $ 

Menor desplazamiento $ 

Menor vulnerabilidad de la infraestructura 
de energía y agua 

N/A 

Menos eventos pequeños de inundación 
frecuente 

$ 

M
e

d
io

a
m

b
ie

n
ta

le
s 

Mejoras a los servicios al ecosistema & 
biodiversidad 

Q 

Uso reducido de energía Q 

Reducciones en el nivel de ruido N/A 

Mejoras en la calidad del aire y 
reducciones de emisiones de gas con 

efecto invernadero 
Q 

Mejoras a, y creación de humedales Q 

Mejoras en la calidad del agua y 
escorrentía reducida de aguas pluviales 

Q 

Reducciones en el efecto “isla de calor” 
urbano 

Q 

S
o

ci
a

le
s 

Reducciones en el sufrimiento humano $ 

Beneficios para personas con ingresos 
bajos a moderados 

$ 

Oportunidades recreacionales mejoradas $ 

Mejoras estéticas $ 

Mayor movilidad Q 

Acceso a la ribera Q 

Mayor asequibilidad de vivienda N/A 

R
e

v
it

a
li

za
ci

ó
n

 

e
co

n
ó

m
ic

a
 Mejores ventas minoristas Q 

Aumento en las oportunidades de empleo Q 

Apreciación de los valores de las 

propiedades y mayor impuesto a las 

propiedades 

Q 
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Como se describió anteriormente, el Proyecto general proporciona amplia gama de 
impactos beneficiosos. Por ejemplo, los costos y beneficios de resiliencia pueden 
evaluarse en términos cuantitativos para permitir el desarrollo de una Relación Costo- 
Beneficio (BCR).  
 

5.7 Descripción de los riesgos para los 

beneficios actuales del Proyecto general 
El Proyecto general está siendo diseñado para proveer beneficios de resiliencia y 

comunitarios a los residentes y empresas en el Área del Proyecto. Los riesgos son 

eventos o problemas que podrían influir en los beneficios estimados del Proyecto 

durante su ciclo de vida, de manera que dichos beneficios no se concreten o sean 

reconocibles, o que no se produzcan al nivel anticipado. Los riesgos siguientes 

podrían presentarse externamente en un Proyecto por razones diversas o eventos 

impredecibles. A continuación, se encuentra una lista de riesgos potenciales que 

podrían ocurrir y que tienen potencial de impactar el alcance de los beneficios del 

Proyecto. 

 Cambio rápido en el nivel del mar 

 Problemas con el cronograma 

 Cambio en los valores sociales y recreacionales 

 Disminución en el número de empresas/bodegas 

 Disminución de la población residente 

En el BCA completo de la Alternativa Preferida, esta sección proporcionará una 

descripción detallada de los riesgos para alcanzar los beneficios anticipados del 

Proyecto de acuerdo con la guía proporcionada en CPD-16-06. Además, se discutirá 

la capacidad del Proyecto para adaptarse o ser adaptado a alguno de estos riesgos, 

según sea aplicable. 

 

5.8 Evaluación de los desafíos del Proyecto 

La implementación de un proyecto que cubre una amplia área poblada durante un 

extenso período de tiempo puede enfrentar diversos desafíos. A medida que el 

Proyecto avanza a la recomendación de una Alternativa Preferida, esos desafíos 

para el proyecto serán identificados y refinados.   

 

Algunos de los desafíos anticipados que deberán abordarse y considerarse con la 

Alternativa Preferida incluyen: 

 

 Adquisición de bienes raíces, incluyendo los costos monetarios y los retrasos 

cronológicos; 

 inversiones futuras en O y M; 
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 aumento en costos provisionales;  

 problemas de construcción asociados con áreas urbanas;  

 disponibilidad de créditos por mitigación necesarios para humedales y 

zonas ribereñas; y  

 problemas relacionados con áreas contaminadas conocidas y desconocidas 

dentro del Área del Proyecto. 

 

Estos problemas pueden ocurrir durante diferentes etapas de la implementación de 

un Proyecto: la factibilidad, el diseño, la construcción, las O y M actuales. Los 

problemas pueden enfocarse en los costos, la logística o la coordinación.
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Apéndice A: Alternativa 1 – Línea de 
protección 
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Alineaciones potenciales dentro de la línea de protección de la Alternativa 1 

LEYENDA 
Área del Proyecto 

Límite municipal 

Conceptos de Alternativa 1 

Noreste: Opción 1 
Noreste: Opción 2 

Noreste: Opción 3 

Noreste: Opción 4 

Noreste: Opción 5 

Hackensack central 

Sureste: Opción 1 

Sureste: Opción 2 

Sureste: Opción 3 

Este de Berry’s Creek 

Oeste de Berry’s Creek 

Compuerta Tainter 

Fuentes: Datos espaciales son cortesía del NJDEP (2007, 2010, 2016); NYS EISO (2016); Esri (2016). Nota aclaratoria: AECOM no ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de estos datos para uso individual o conjunto con otros datos. Este mapa es un «documento vivo»; en ese sentido  pretende cambiar a 
medida que haya nuevos datos disponibles y que sean incorporados a la base de datos de SIG. 
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   Siete conceptos de desarrollo impulsados por Alternativa 2  

LEYENDA 

Área del Proyecto 
Límite municipal 

Conceptos de Alternativa 2 

Concepto para Moonachie 

DePeyster Creek 

East Riser 

Extensión East Riser – Main Street 

Main Street 

Losen Slote 

Zanja West Riser 

Fuentes: Datos espaciales son cortesía del NJDEP (2007, 2010, 2016); NYS EISO (2016); Esri (2016). Nota aclaratoria: AECOM no ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de estos datos para uso individual o conjunto con otros datos. Este mapa es un «documento vivo»; en ese sentido  pretende cambiar a medida que 
haya nuevos datos disponibles y que sean incorporados a la base de datos de SIG. 
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Cuenca hidrográfica del río Hackensack y llanura aluvial de 100 años en el Área de Estudio 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO HACKENSACK Y LLANURA ALUVIAL DE 100 AÑOS 

SUBCUENCAS DEL RÍO HACKENSACK 
ADYACENTES AL ÁREA DEL PROYECTO 

LLANURA ALUVIAL DE 100 AÑOS 

ÁREA DEL PROYECTO 
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Apéndice B: Conceptos de Alternativa 21  
 

Nombre del 
concepto/ 
ubicación 

general 

Número 
de 

conceptos 
Límites aproximados del concepto Elementos clave 

1. Main 
Street, 
Little Ferry 

6 

Norte: Indian Lake y Lakeview Fields  

Este:  Río Hackensack  

Sur:  Willow Lake 

Oeste: Liberty Street 

Además, posible inclusión de Main Street/US 
Ruta 46 al oeste de Huyler Avenue 

 Mejoras al drenaje local en Main Street 

 Mejoras al espacio abierto en Indian Lake 
Park y Willow Lake Park 

 Nuevo espacio abierto a lo largo de la orilla 
del río Hackensack 

 Mejoras en tres estaciones de bombeo e 
instalación de una nueva estación de bombeo 

 Tuberías de impulsión junto a Main Street y/o 
Washington Avenue 

2. DePeyster 
Creek 

3 

Norte: Washington Avenue 

Este: Río Hackensack River 

Sur:  Mehrhof Pond 

Oeste: Losen Slote Creek 

 Cuencas y bermas de biorretención junto a 
DePeyster Creek 

 Mejora/reubicación de la estación de bombeo 
en DePeyster Creek 

 Espacio abierto nuevo junto al río Hackensack 

 Mejoras al espacio abierto en el parque Losen 
Slote Creek 

3. Losen Slote 
Creek 

1 

Corredor Losen Slote Creek desde 
aproximadamente Main Street, en el norte, 
hasta su confluencia con el río Hackensack en 
el sur 

 Mejoras al canal, una cuenca de 
sedimentación, y una mejora al humedal junto 
a la porción sur de Losen Slote Creek 

 Instalación de una tubería de impulsión junto 
a la porción norte de Losen Slote Creek 

4. Área de 
Park Street  

2 

Norte: Garfield Street y Main Street 

Este: Marshall Avenue y Bertolotto Avenue 

Sur: Capital Drive 

Oeste: State Street y Redneck Avenue 

 Mejoras al canal y una tubería de impulsión 
junto a la porción superior de Losen Slote 
Creek 

 Mejora al humedal en la porción norte de 
Losen Slote Creek Park 

 Mejoras al espacio abierto cerca de la escuela 
primaria Robert L. Craig y Bailey Park 

 Extensas zanjas ecológicas, jardines lluviosos 
y pavimento permeable en el Área de Park 
Street 

                                                           
1 Se denota que los conceptos individuales dentro de cada ubicación general difirieron en la huella 

geográfica precisa, y que los límites provistos están destinadas a abarcar un área que contiene todos 

los conceptos de la ubicación general. Tenga se denota que los posibles conceptos clave, dentro de cada 

ubicación general, no mencionan los elementos de infraestructura verde de menor envergadura, como 

sistemas de jardines de biorretención, jardines lluviosos, pavimento permeable o plantíos 

ornamentales medianeros, aunque la mayoría de los conceptos individuales incluyen estos 

componentes. Esta omisión se debe a la escala relativamente amplia de planificación llevada a cabo 

durante esta etapa inicial. 
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Nombre del 
concepto/ 
ubicación 

general 

Número 
de 

conceptos 
Límites aproximados del concepto Elementos clave 

5. Toda la 
zanja de 
West Riser 

2 
Corredor de la zanja West Riser, desde la I-80 
en el norte a aproximadamente Starke Street 
en el sur 

 Mejoras al canal y bermas junto a toda la zanja 
de West Riser 

 Dos estaciones de bombeo nuevas y una 
estación de bombeo mejorada 

 Mejoras verdes a la calle junto a Moonachie 
Avenue 

6. Toda la 
zanja de 
East Riser  

1 
Corredor de la zanja East Riser desde 
aproximadamente la I-80 sur hasta Starke 
Road en Carlstadt 

 Mejoras al canal junto a zanja de  East Riser 

 Dos estaciones de bombeo nuevas 

 Espacio abierto nuevo junto a Caesar Place 

7. Zanja en 
Upper East 
Riser 

3 

Norte: I-80 

Este: Huyler Street 

Sur: US Ruta 46 

Oeste: Green Street y Hollister Road 

 Mejoras al canal y una cuenca de 
biorretención junto a zanja de East Riser 

 Nueva estación de bombeo cerca de la 
intersección de Green Street y autopista I-80 

8. Zanja en 
Middle 
East Riser  

2 

Norte: US Ruta 46 

Este: Redneck Avenue y Jackson Place 

Sur: Moonachie Avenue 

Oeste: Pista oriental en aeropuerto 
Teterboro 

 Mejoras al canal junto a zanja de East Riser  

 Mejoras al drenaje local y mejoras al espacio 
abierto en Redneck Avenue Park 

 Mejoras verdes a calle junto a Moonachie 
Avenue y Redneck Avenue 

9. Zanja en 
Lower East 
Riser 

4 

Norte: Moonachie Avenue 

Este: Commercial Avenue 

Sur: Starke Road 

Oeste: Berry’s Creek y Metropolitan Mobile 
Home Park 

 Mejoras al canal en zanja en East Riser 

 Cuencas de biorretención, mejoras al 
humedal, y almacenamiento fuera del canal 

 Nuevo espacio abierto junto a Caesar Place, 
Moonachie Avenue, y Dell Road 

 Mejoras al drenaje local en el Metropolitan 
Mobile Home Park y Vanguard Associates 
Mobile Home Park 

10. Carol Place 3 

Norte: Joseph Street y East Joseph Street 

Este: Losen Slote Creek 

Sur: Empire Boulevard 

Oeste: Redneck Avenue 

Además, posible inclusión del este de 
Moonachie Avenue a aproximadamente la 
Ruta Estatal 17 

 Mejoras al canal y almacenamiento fuera del 
canal cerca de Empire Boulevard y Moonachie 
Road 

 Mejoras al drenaje local y al espacio abierto 
cerca de Redneck Avenue Park 

 Mejoras verdes a la calle en Moonachie 
Avenue, Redneck Avenue y Empire Boulevard 

11. Gotham 
Parkway 

3 

Norte: Empire Boulevard 

Este: Washington Avenue 

Sur: Paterson Plank Road (Ruta Estatal 120) 

Oeste: Gotham Parkway 

 Mejoras al canal y bermas junto a Peach Island 
Creek 

 Dos estaciones de bombeo nuevas junto a 
Gotham Parkway 

 


